

 CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p.A.	Titolo Commessa		N. documento	
	Lavori di miglioramento sicurezza 2023 SCHEMA DI CONTRATTO		R10	
	Nome file	23DS005M_ESE_R10_SC_Rev.02 .docx	Pagina	Di
			1	15

CONTRATTO
TRA CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE S.p.A. E NUOVA COSTRUZIONI E IMPIANTI SRL PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER IL MIGLIORAMENTO DI SICUREZZA – ANNO 2023

Ord. n° 372 del 28.09.2023 - Centri di costo: DEP A - Commessa: 23DS005M
CIG: A017914D89 - CUP: F58B23000700005

L'anno duemilaventitre il giorno ventotto del mese di settembre, in Savona, presso la sede di Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. - Via Caravaggio, 1 - si sono riuniti:

da una parte:

il Dott. Maurizio Maricone domiciliato per la carica in Savona - Via Caravaggio, 1 - il quale interviene, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, in nome, per conto e nell'esclusivo interesse di Consorzio per la Depurazione delle acque di Scarico del Savonese S.p.A. - P.IVA 01199390095 e Cod. Fisc. 92040230093 - parte che in seguito sarà denominata "Consorzio S.p.A.";

dall'altra:

il Sig. Arnaldo Bagnasco domiciliato per la carica in Roccavignale (SV) - loc.tà Martinetto 55 - il quale interviene, in qualità di Legale Rappresentante, in nome, per conto e nell'esclusivo interesse di Nuova Costruzioni e Impianti Srl. - P.IVA 01755050091 e Cod. Fisc. 01755050091 - parte che in seguito sarà denominata "Appaltatore"

premesso che:

- *Durante le attività di verifica e di audit presso l'impianto di depurazione di via Caravaggio 1 a Savona e presso le stazioni di sollevamento consortili site nei Comuni serviti da Consorzio S.p.a. sono state rilevate specifiche necessità di intervento per adeguamento delle aree di lavoro secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;*
- *Vista la finalità degli interventi si è reso necessario procedere nel più breve tempo possibile al fine di garantire condizioni di lavoro adeguate compatibilmente con la possibilità di fermare gli impianti o parte di essi;*
- *Data la natura degli interventi, che comporteranno inevitabilmente la fermata di parte degli impianti, sarà necessario avviare i lavori ad ottobre 2023 e completarli, almeno per quanto attiene alle attività che comportano l'attivazione degli scarichi a mare, entro marzo 2024.*
- *Considerato che, dopo un'attenta analisi della situazione, alla luce anche dei tempi estremamente ridotti, si ritiene opportuno invitare, sulla base del progetto esecutivo realizzato da Ing. G. Ferraro (incaricato della progettazione, della Direzione Lavori e del Coordinamento per la Sicurezza in Fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione per i lavori oggetto del presente Atto), tre soggetti specializzati e qualificati per la tipologia degli interventi da realizzare a presentare un preventivo in merito.*
- *Si è proceduto quindi, come previsto dal combinato di cui al Decreto Legge n° 77/2021 (Decreto Semplificazioni 2021) convertito nella Legge n° 108/2021 e all'art. 3.1 del Regolamento Generale per Lavori, Forniture, Servizi e Servizi di Ingegneria nei Settori Speciali di Consorzio Spa, ad attivare le procedure per un affidamento diretto dei lavori suddetti, mediante la richiesta di preventivo per un importo di € 116.051,90 oltre € 6.969,95 quali oneri per la sicurezza previa consultazione di 3 (tre) società operanti nel settore di riferimento e più precisamente:*
 - ✓ *Idraulica Fratelli Sala S.r.l. di Concordia sulla Secchia (MO);*
 - ✓ *Nuova Costruzioni e Impianti S.r.l. di Roccavignale (SV);*
 - ✓ *Topino S.n.c. di Priocca (CN).*
- *si è dato che la società Nuova Costruzioni e Impianti S.r.l. di Roccavignale (SV), unico preventivo pervenuto, ha presentato la miglior quotazione per Consorzio Spa pari ad € 118.386,17 inclusi € 6.969,95 quali costi per la sicurezza, che scaturisce dal ribasso offerto del 4,01% sull'importo di progetto;*

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue.

 CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p.A.	<i>Titolo Commessa</i>		<i>N. documento</i>	
	Lavori di miglioramento sicurezza 2023 SCHEMA DI CONTRATTO		R10	
	<i>Nome file</i>	23DS005M_ESE_R10_SC_Rev.02 .docx	<i>Pagina</i>	<i>Di</i>
			1	15

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse suesposte costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto dell'appalto

1. Il presente appalto ha per oggetto l'esecuzione di lavori, prestazioni e forniture, per i "Lavori per il miglioramento di sicurezza 2023". La descrizione estesa dei lavori oggetto dell'appalto è riportata nell'art. 1.4 del Capitolato speciale d'appalto.
2. Per la classificazione dei lavori si rimanda all'art. 1.3 del Capitolato speciale d'appalto.
3. L'Appaltatore si impegna all'esecuzione dell'appalto alle condizioni previste nel presente contratto, nei documenti facenti parte integrante e sostanziale del contratto, negli elaborati di progetto, nonché alle condizioni previste dal preventivo dallo stesso formulato, pervenuto a Consorzio S.p.A. e acquisito al protocollo al n° 2700 del 18/07/23.
4. I lavori saranno eseguiti dall'Impresa Nuova Costruzioni e Impianti S.r.l. di Roccavignale (SV) al 100%

Art. 3 - Durata dell'appalto

1. Il tempo massimo per dare ultimati a perfetta regola d'arte tutti i lavori compresi nell'appalto è stabilito in complessivi 120 (centoventi) giorni solari e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, comprendenti le operazioni di collaudo funzionale in opera.
2. Il calcolo del tempo contrattuale tiene conto, non solo del tempo necessario all'esecuzione dei lavori, ma anche, ai sensi di quanto previsto dall'art. 40 del Reg. n. 207/2010, delle condizioni meteorologiche sfavorevoli, delle ferie contrattuali, delle festività, delle eventuali operazioni di spostamento e/o conservazioni dei servizi, delle tempistiche necessarie al reperimento dei materiali, attrezzature e apparecchiature necessarie, dell'esecuzione dei lavori in modo irregolare e discontinuo, nonché della necessità di riorganizzazione delle modalità operative ai fini di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori.
3. I tempi sono estremamente tassativi in quanto si tratta di un intervento volto al miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori del Consorzio S.p.A. Eventuali ritardi potrebbero quindi comportare il rischio di incidenti cui sono sottoposti i lavoratori stessi.

Si precisa inoltre che le lavorazioni in argomento prevedono alcuni periodi di fermo impianto (che devono essere comunque limitati allo stretto necessario come prescritto dal presente contratto, dal capitolato speciale d'appalto e dagli elaborati di progetto), i quali possono in ogni caso essere effettuati solo in periodi di "bassa stagione" durante i quali è possibile prevedere limitati periodi di sospensione dell'esercizio della sezione di disidratazione meccanica, pertanto eventuali ritardi potrebbero determinare la non realizzabilità degli interventi in progetto, proprio in conseguenza dell'impossibilità di operare il fuori esercizio della sezione in argomento.

Sarà pertanto obbligo dell'appaltatore rispettare i tempi previsti dal contratto d'appalto. Consorzio S.p.A. si riserva, in caso di non ottemperanza alla presente prescrizione di promuovere tutti i provvedimenti del caso. Pertanto l'Appaltatore è tenuto a valutare preventivamente, con ogni attenzione, l'organizzazione e l'efficienza del cantiere, compresi i tempi di approvvigionamento delle forniture.

4. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare, oltre al termine di tutti i lavori, scadenze intermedie inderogabili per l'esecuzione delle opere necessarie all'inizio di forniture e/o di lavori da effettuarsi anche da altre ditte per conto di Consorzio S.p.A., ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o di regolare esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere. In proposito Consorzio S.p.A. si riserva la facoltà di prendere in consegna le opere anticipatamente rispetto al collaudo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 230 del Reg. n. 207/2010.
5. Qualora l'Appaltatore accumuli un ritardo superiore a 5 (cinque) giorni solari e consecutivi, rispetto alle indicazioni parziali del programma esecutivo approvato, dovrà recuperare i tempi previsti entro i 5 (cinque) giorni solari e consecutivi successivi, con turni giornalieri di lavorazione aggiuntivi, estesi anche ai giorni prefestivi e festivi, senza alcun onere aggiuntivo a carico di Consorzio S.p.A.
6. Il presente appalto verrà avviato a seguito della stipula del contratto di appalto. Consorzio S.p.A. si riserva la facoltà, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 del Codice, di dare inizio all'appalto consegnando i lavori anche in pendenza della stipula del contratto.

Art. 4 - Importo dell'appalto

1. L'importo dell'appalto ammonta a complessivi € 118.386,17 inclusi € 6.969,95 quali costi per la sicurezza, che scaturisce dal ribasso offerto nel preventivo, pari al 4,01% sull'importo previsto dal Computo Metrico Estimativo. L'importo contrattuale è al netto dell'IVA ed è fatta salva la liquidazione finale.

<i>Progettisti</i>	Dott. Ing. Giampiero FERRARO - Via Piani della Madonna 129/1 - 17017 Millesimo (SV) - Ordine Ingegneri Savona n° 759
--------------------	--

 CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p.A.	Titolo Commessa		N. documento	
	Lavori di miglioramento sicurezza 2023 SCHEMA DI CONTRATTO		R10	
	Nome file	23DS005M_ESE_R10_SC_Rev.02 .docx	Pagina	Di
			1	15

2. L'importo contrattuale deriva dall'importo dei lavori (di cui alla TABELLA A -colonna "A"- dell'art. 1.2 del Capitolato speciale d'appalto) al quale viene applicato il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di preventivazione, aumentato dei costi per la sicurezza (di cui alla TABELLA A -colonna "B"- dell'art. 1.2 del Capitolato speciale d'appalto) questi ultimi non soggetti a ribasso.
3. L'Appalto prevede l'esecuzione di prestazioni "a corpo" ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. dddd) del Codice, nonché secondo quanto previsto dall'art. 43, comma 6 del Reg. n. 207/2010.
4. Nel corrispettivo dei lavori si intende sempre compresa ogni spesa per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d'appalto, dal presente contratto e da tutti i documenti contrattuali da questo richiamati e secondo i tipi indicati e previsti nei documenti di progetto. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, prestazioni e/o forniture che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori, siano rilevabili dagli elaborati di progetto (inclusi gli elaborati grafici). Lo stesso dicasi per lavori, prestazioni e/o forniture che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

Art. 5 - Modifica del contratto

1. Le modifiche, nonché le varianti, del contratto possono avvenire ai sensi dell'art. 106 del Codice.
2. Qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo di contratto, Consorzio S.p.A. può imporre all'Appaltatore l'esecuzione delle stesse alle condizioni previste nel contratto originario, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12 del Codice.
3. Consorzio S.p.A. si riserva la facoltà di prevedere la modifica del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. a) ed e), per l'esecuzione di lavorazioni analoghe a quelle in oggetto anche sulla porzione ribassata dell'edificio in oggetto, nonché per altre attività di analoga natura, per un importo di modifica fino a € 12.000,00

Art. 6 - Dichiarazioni riguardanti l'appalto

1. Al momento della presentazione del preventivo il contenuto dei documenti di appalto si intende ritenuto completo, esaustivo ed in nessun caso limitativo, da parte dell'Appaltatore, al fine di consentirgli di valutare i lavori da eseguire.
2. L'Appaltatore dichiara che:
 - a) con la sottoscrizione del preventivo e successivamente del presente contratto e dei "Documenti costituenti il contratto", è a perfetta conoscenza e accetta incondizionatamente la legge, i regolamenti e tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, ed inoltre accetta tutte le norme che regolano il presente appalto e i lavori per quanto attiene alla loro perfetta esecuzione a regola d'arte;
 - b) di aver esaminato, tutti gli elaborati progettuali giudicandoli adeguati ed esaustivi, al fine di consentire la formulazione del preventivo;
 - c) di aver giudicato, al fine della formulazione del preventivo, in base alla propria esperienza imprenditoriale, anche sulla base delle valutazioni sopra riportate, i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, sulla base di quantità derivanti da valutazioni proprie;
 - d) che il corrispettivo è stato pertanto determinato sulla base degli elementi progettuali dallo stesso verificati e ritenuti validi;
 - e) di aver preso conoscenza, al fine della formulazione del preventivo, delle condizioni locali, della tipologia dei luoghi di esecuzione dei lavori, della presenza di attività di cui alla lettera a) del D.M. n. 37/2008 e s.m.i., della presenza di attività montaggio/smontaggio di ponteggi e/o allestimento di opere provvisorie in genere, nonché di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, della disponibilità per tempestiva consegna dei manufatti/materiali necessari, della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, della disponibilità di mezzi e attrezzature adeguate all'entità, tipologia e categoria dei lavori in appalto, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
 - f) le lavorazioni, potranno doversi svolgere in funzione delle esigenze operative, senza pertanto aver nulla a pretendere quale maggior compenso:
 - i - in qualunque orario (diurno e/o notturno) e giorno della settimana, incluse pertanto le festività, nessuna esclusa;

 CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p.A.	Titolo Commessa		N. documento	
	Lavori di miglioramento sicurezza 2023 SCHEMA DI CONTRATTO		R10	
	Nome file	23DS005M_ESE_R10_SC_Rev.02 .docx	Pagina	Di
			1	15

ii - anche in maniera frazionata (orari e giorni);

iii - protrarsi ininterrottamente fino al loro pieno compimento.

- g) non saranno riconosciute maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e/o straordinario e che pertanto provvederà alla turnazione del proprio personale al fine di rispettare tutte le normative in materia di sicurezza del lavoro.

3. In particolare l'Appaltatore dà atto:

- di avere formulato il proprio preventivo tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto riguarda la normativa in materia di sicurezza, in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi particolari indennità;
- di aver preso conoscenza che il tempo contrattuale del presente appalto è fissato in 120 (centoventi) giorni solari e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori;
- di dover iniziare i lavori in cantiere entro e non oltre 5 (cinque) solari e consecutivi dalla data di consegna dei lavori;
- di dover fornire prova a Consorzio S.p.A., per tramite del Direttore Lavori (senza preventiva richiesta da parte di quest'ultimo), entro e non oltre 15 (quindici) giorni solari e consecutivi dalla stipula del presente contratto, di aver ordinato tutti i materiali e le forniture occorrenti per l'esecuzione dell'appalto; qualora dovesse intervenire la consegna in urgenza dell'appalto (in pendenza della stipula del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 del Codice) la comprova di cui al periodo precedente deve avvenire entro e non oltre 15 (quindici) giorni solari e consecutivi dalla data di consegna dei lavori;

Tale comprova deve essere documentata mediante consegna al Direttore Lavori di copia degli ordinativi, riportanti le tempistiche di consegna compatibili con il cronoprogramma di progetto ed accettate dai fornitori. Nel caso in cui l'Appaltatore provveda in proprio alla produzione dei materiali e/o forniture suddetti/e, deve dare prova dell'attivazione del relativo ciclo produttivo, nel rispetto del cronoprogramma di progetto;

4. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice Civile (e non escluse da altre norme del contratto e/o del capitolato speciale d'appalto o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).

Art. 7 - Modalità di stipula del contratto

- Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'art. 3, lettera dddd) del Codice, nonché secondo quanto previsto dall'art. 43, comma 6 del Reg. n. 207/2010.
- L'importo dei lavori "a corpo" ai sensi dell'art. 59 comma 5 bis del Codice, al netto del ribasso offerto in fase di preventivo, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata per alcuna delle partecipienti, per tali valori, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti valori.
- I prezzi unitari che sono stati utilizzati per la determinazione dell'importo a corpo non hanno efficacia negoziale e l'importo complessivo del preventivo, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile; allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantità indicate da Consorzio S.p.A. negli atti progettuali, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate da Consorzio S.p.A., e di formulare il preventivo sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.
- L'elenco dei prezzi unitari che sono stati utilizzati per la determinazione dell'importo a corpo, è peraltro vincolante per l'Appaltatore (al netto del ribasso d'asta offerto) esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali modifiche e/o varianti in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi all'art. 106 del Codice, nonché di quanto previsto nel presente contratto. Nel caso, con i suddetti prezzi saranno determinati i valori dei lavori di modifica e/o variante, suddivisi in gruppi di lavorazioni omogenee per la contabilizzazione (in analogia alla Tabella C dell'art. 1.3 del Capitolato speciale d'appalto).
- I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori progettati e oggetto del capitolato speciale d'appalto di cui alla "Colonna A" – TABELLA A dell'art. 1.2 del Capitolato speciale d'appalto, mentre per i costi per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui alla "Colonna B" della citata

 CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p.A.	Titolo Commessa		N. documento	
	Lavori di miglioramento sicurezza 2023 SCHEMA DI CONTRATTO		R10	
	Nome file	23DS005M_ESE_R10_SC_Rev.02 .docx	Pagina	Di
			1	15

tabella, costituiscono vincolo negoziale, l'importo degli stessi (a corpo) ed i prezzi unitari indicati a tale scopo da Consorzio S.p.A., senza deduzione del ribasso d'asta.

- Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni e pattuizioni stabilite dal Contratto d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli elaborati di progetto. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori, siano rilevabili dagli elaborati di progetto o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata, secondo la regola dell'arte.

Art. 8 - Invariabilità del corrispettivo

- Nello stabilire i prezzi unitari si è tenuto conto di tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente articolo e negli altri articoli del Contratto d'appalto e negli elaborati di progetto.
- Tutti i prezzi, sotto le condizioni del Contratto e del Capitolato speciale d'appalto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono quindi fissi ed invariabili da qualsiasi eventualità. Non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi.

Art. 9 - Anticipazione

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sull'importo del contratto affidato viene calcolata l'anticipazione da corrispondere all'Appaltatore.
- L'anticipazione viene corrisposta su richiesta dell'Appaltatore, entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, come accertato dal Direttore dei Lavori. Qualora la richiesta di anticipazione da parte dell'Appaltatore pervenisse a lavori già effettivamente iniziati, come accertato dal Direttore Lavori, il termine di cui al periodo precedente decorrerà dalla data di consegna a Consorzio S.p.A. della garanzia per l'anticipazione, di cui all'art. 6.3 del Capitolato speciale d'appalto.
- L'anticipazione decade, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi imputabili all'Appaltatore, secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, sulle somme restituite sono dovuti a Consorzio S.p.A. anche gli interessi legali, con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.
- Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata una trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione corrisposta all'Appaltatore, a titolo di graduale recupero della medesima.

Art. 10 - Pagamenti in acconto

- Sarà emesso uno stato di avanzamento, su richiesta dell'Appaltatore, quando l'avanzamento dei lavori supererà l'importo di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00); lo stesso sarà liquidato secondo le modalità previste nel contratto d'appalto: il Direttore Lavori emetterà lo Stato di avanzamento dei lavori, comprensivo delle prescritte ritenute di legge, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'Appaltatore e provvederà alla consegna a Consorzio S.p.A. della relativa documentazione contabile opportunamente sottoscritta dal Direttore Lavori stesso e dall'Appaltatore.

Si precisa che la consegna della documentazione prevista agli artt. 3.8, 3.11 e 5.2 del Capitolato speciale d'appalto costituisce elemento essenziale al fine dell'emissione dello Stato di avanzamento dei lavori, così come la presentazione a Consorzio S.p.A., per tramite del Direttore Lavori, di una dichiarazione sottoscritta dall'Appaltatore in cui vengono esplicitati gli importi di competenza dei soggetti titolari di subappalti per le prestazioni da questi eseguite in riferimento all'avanzamento dei lavori; pertanto l'Appaltatore dichiara di prendere atto che, in mancanza di tale documentazione, Consorzio S.p.A., per tramite del Direttore Lavori, ha diritto di sospendere l'emissione dello Stato di avanzamento dei lavori fino ad avvenuta consegna completa della stessa.

- Il Conto finale relativo allo stato finale dei lavori è redatto dal Direttore Lavori entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione di tutti i lavori; è sottoscritto dal Direttore dei Lavori e trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento. Con il Conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo pari al 10% dell'importo stesso del Conto finale (oltre alle prescritte ritenute di legge), la cui liquidazione definitiva ed erogazione avverrà a seguito dell'emissione del Certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Si precisa che la consegna della documentazione prevista agli artt. 3.8, 3.10, 3.11 e 5.2 del Capitolato speciale d'appalto costituisce elemento essenziale al fine dell'emissione del Conto finale, così come la presentazione a Consorzio S.p.A., per tramite del Direttore Lavori, di una dichiarazione sottoscritta dall'Appaltatore in cui vengono esplicitati gli importi di competenza dei soggetti titolari di subappalti per le prestazioni da questi eseguite in riferimento all'avanzamento dei lavori; pertanto l'Appaltatore dichiara di prendere atto che, in mancanza di tale documentazione, Consorzio S.p.A., per tramite del Direttore Lavori, ha diritto di sospendere l'emissione del Conto finale fino ad avvenuta consegna completa della

 CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p.A.	<i>Titolo Commessa</i>		<i>N. documento</i>	
	Lavori di miglioramento sicurezza 2023 SCHEMA DI CONTRATTO		R10	
	<i>Nome file</i>	23DS005M_ESE_R10_SC_Rev.02 .docx	<i>Pagina</i>	<i>Di</i>
			1	15

stessa.

3. I costi per la sicurezza saranno ammessi nella contabilità dei lavori, in base allo stato di avanzamento dei lavori, su indicazione del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, all'uopo incaricato da Consorzio S.p.A.
4. L'ultima rata di acconto, sommata alle rate precedenti, non potrà superare complessivamente il 90% (novanta per cento) dell'ammontare del Conto finale relativo allo stato finale dei lavori e verrà liquidata quale che sia il suo importo.
5. Il Conto finale relativo allo stato finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su invito del Responsabile Unico del Procedimento, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dello stesso. Se l'Appaltatore non firma il Conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il Conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
6. Consorzio S.p.A. provvederà all'emissione del Certificato di pagamento del Conto finale relativo allo stato finale dei lavori, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della documentazione contabile sottoscritta di cui al precedente comma 5, ovvero a far data dalla decorrenza del termine di cui allo stesso comma 5, secondo capoverso.
7. Il Certificato di pagamento dello Stato di avanzamento lavori o del Conto finale relativo allo stato finale dei lavori sarà liquidato, con le modalità previste all'art. 13, comma 9, entro 30 (trenta) giorni dalla data di sua emissione, ovvero dalla data di ricezione della relativa fattura qualora successiva alla data di emissione del citato Certificato.
8. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori (incluso l'importo netto finale degli stessi) è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinque per cento), richiamata nei precedenti articoli. Le somme così trattenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, nulla ostando, a seguito dell'approvazione, da parte di Consorzio S.p.A., del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, previa acquisizione del DURC, così come previsto dall'art. 30 del Codice.
9. Nei casi di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause nondipendenti dall'Appaltatore, Consorzio S.p.A. provvederà all'emissione del Certificato di pagamento relativo allo Stato di avanzamento lavori emesso dal Direttore Lavori, ai sensi dell'art. 107 del Codice, nel rispetto delle pattuizioni e tempistiche indicate nel presente articolo.
10. Al fine di consentire a Consorzio S.p.A. di effettuare le verifiche previste dal Codice, ogni Stato di avanzamento dei lavori (se previsto), incluso il Conto finale relativo allo stato finale dei lavori, deve essere accompagnato, a cura del Direttore Lavori, dall'indicazione dell'importo eseguito e del numero di persone impiegate dall'Appaltatore e dagli eventuali soggetti titolari di subappalti, tramite compilazione di modulo all'uopo predisposto da Consorzio S.p.A. Si specifica che l'importo dei lavori deve essere suddiviso, da parte della Direzione Lavori, con l'indicazione delle spettanze dell'Appaltatore e degli eventuali soggetti titolari di subappalti.

Art. 11 - Collaudo e pagamenti a saldo

1. Per i termini di emissione del Certificato di collaudo o di regolare esecuzione si richiama quanto previsto dall'art. 102 del Codice.
Si precisa che la consegna della documentazione prevista agli artt. 3.8, 3.10, 3.11 e 5.2 del Capitolato speciale d'appalto, nonché di tutte le certificazioni e documentazioni tecniche richieste dal Collaudatore o Direttore Lavori, costituisce elemento essenziale al fine dell'emissione Certificato di collaudo o di regolare esecuzione; pertanto l'Appaltatore dichiara di prendere atto che, in mancanza di tale documentazione, Consorzio S.p.A., per tramite del Collaudatore o Direttore Lavori, ha diritto di sospendere l'emissione del Certificato di collaudo o regolare esecuzione fino ad avvenuta consegna completa della stessa.
Per la disciplina del collaudo dell'opera trovano applicazione gli articoli del Titolo X del Reg. n.207/2010 (dall'art. 215 all'art. 238), per quanto applicabile e per le parti ancora in vigore, fatti salvi gli aspetti oggetto di specifica disciplina nel presente contratto e nei documenti facenti parte integrale e sostanziale dello stesso.
2. Consorzio S.p.A. provvederà all'emissione del Certificato di pagamento relativo al Certificato di collaudo o di regolare esecuzione, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento da parte del Collaudatore/ Direttore Lavori dello stesso.
3. La rata di saldo sarà liquidata, con le modalità previste all'art. 13, comma 9, entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del Certificato di pagamento relativo al Certificato di collaudo o di regolare

 CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p.A.	Titolo Commessa		N. documento	
	Lavori di miglioramento sicurezza 2023 SCHEMA DI CONTRATTO		R10	
	Nome file	23DS005M_ESE_R10_SC_Rev.02 .docx	Pagina	Di
			1	15

esecuzione dei lavori, ovvero dalla data di ricezione della relativa fattura qualora successiva alla data di emissione del citato Certificato.

- Il pagamento della rata di saldo avverrà previa consegna a Consorzio S.p.A. di garanzia fideiussoria emessa ai sensi di quanto previsto dall'art. 6.4 del Capitolato speciale d'appalto.
- Ai sensi dell'art. 113-bis, comma 2 del Codice l'emissione del Certificato di pagamento relativo al Certificato di collaudo o regolare esecuzione non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.
- Ai sensi del Reg. n. 207/2010 ed in analogia a quanto previsto all'art. 102, comma 5 del Codice, salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 12 - Regolarità contributiva

- Si applica integralmente quanto previsto dall'art. 30, commi 5, 5-bis e 6 del Codice.
- La definizione delle vertenze di cui al presente articolo avverrà senza che l'Appaltatore possa pretendere risarcimento danni, pretese o eccezioni di sorta ovvero ancora il pagamento di interessi sulle somme trattenute.

Art. 13 - Modalità di pagamento e tracciabilità dei movimenti finanziari

- L'Appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto. Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi, previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., per la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art.3.
- L'Appaltatore si impegna ad effettuare i pagamenti con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la tracciabilità, registrati sul conto dedicato ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG (codice identificativo di gara) precedentemente indicato. Tali disposizioni si intendono applicate, con le modalità indicate nel medesimo art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., anche nei confronti dei subappaltatori e/o subcontraenti.
- Qualsiasi movimento finanziario, dovrà riportare il relativo codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta di Consorzio S.p.A., nonché, ove previsto dalla legge, il corrispondente codice unico di progetto (CUP) ove previsto.
- Le medesime clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari si devono applicare anche nei rapporti fra l'Appaltatore e il Subappaltatore/subcontraente.
- Consorzio S.p.A. verificherà in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore (e/o ai subappaltatori ove previsto) e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte degli stessi, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
- L'Appaltatore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione a Consorzio S.p.A. ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Savona - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di cui sopra.
- Consorzio S.p.A. è in regime di Split Payment ai sensi del D.P.R. n. 633/72, art. 17-ter, nonché del D.lgs. n. 50/2017, art. 1. Il codice univoco per la fatturazione elettronica è: M5UXCR1.
- L'Appaltatore dovrà emettere fattura con evidenziati i corrispettivi di competenza dei singoli soggetti titolari di subappalto, che dovranno corrispondere a quanto riportato nella dichiarazione di cui all'art. 10, commi 1 e 2 del presente contratto.

Nel caso in cui il subappaltatore abbia fatto richiesta a Consorzio S.p.A. di essere pagato direttamente, ai sensi dell'art. 105, comma 13 del Codice, Consorzio S.p.A. liquiderà le somme di competenza rispettivamente all'Appaltatore e al subappaltatore, previa verifica della regolarità contributiva e fiscale di entrambi. Il subappaltatore non dovrà emettere fattura di quanto di sua competenza a Consorzio S.p.A.

Nel caso in cui il subappaltatore non abbia inoltrato la richiesta di cui sopra, Consorzio S.p.A. liquiderà l'intera fattura all'Appaltatore, previa verifica della regolarità contributiva e fiscale; tale fattispecie comporterà l'obbligo da parte dell'Appaltatore di trasmettere a Consorzio S.p.A. copia delle fatture quietanzate emesse al medesimo dal subappaltatore, unitamente a copia delle contabili di avvenuto pagamento che dovranno riportare nella causale di pagamento il CIG relativo all'appalto, in osservanza degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.

Art. 14 - Domicilio dell'Appaltatore e rappresentanza

- Ai sensi e per gli effetti tutti dell'art. 2 del Capitolato generale d'appalto (D.M. n. 145/2000), l'Appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Roccavignale (SV) loc.tà Martinetto 55, numero telefonico

Progettisti	Dott. Ing. Giampiero FERRARO – Via Piani della Madonna 129/1 – 17017 Millesimo (SV) – Ordine Ingegneri Savona n° 759
--------------------	--

 CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p.A.	<i>Titolo Commessa</i>		<i>N. documento</i>	
	Lavori di miglioramento sicurezza 2023 SCHEMA DI CONTRATTO		R10	
	<i>Nome file</i>	23DS005M_ESE_R10_SC_Rev.02 .docx	<i>Pagina</i>	<i>Di</i>
			1	15

019/5549150 indirizzo e-mail info@nuovacostruzioneimpianti.com e di posta elettronica certificata nuovacostruzioneimpianti@pec.it cui, in assenza dal luogo dei lavori del suo rappresentante (nominato ai sensi dei successivi commi), saranno inviate le comunicazioni, avvisi, intimazioni, assegnazioni di termini, atti giudiziari e ogni altra notificazione e/o comunicazione che avranno pertanto efficacia immediata. Sarà obbligo dell'Appaltatore comunicare tempestivamente a Consorzio S.p.A. ogni eventuale variazione rispetto a quanto riportato al presente comma, entro e non oltre tre giorni naturali e consecutivi dalla variazione.

2. L'Appaltatore relativamente alla rappresentanza e alla conduzione del lavoro sul cantiere deve attenersi a quanto previsto dagli artt. 4 e 6 del Capitolato generale d'appalto (D.M. n. 145/2000).
3. L'Appaltatore, tramite il Direttore tecnico di cantiere deve assicurare l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Consorzio S.p.A. ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore tecnico di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Art. 15 - Garanzie, coperture assicurative e responsabilità

1. L'Appaltatore ha consegnato la garanzia definitiva n. 190349849 di € 11.836,82 rilasciata da UnipolSai Spa di Cairo Montenotte in data 19.09.23
2. L'Appaltatore ha consegnato la polizza di assicurazione n° 1/53964/88/190350456 rilasciata da UnipolSai Spa di Cairo Montenotte in data 27.09.23, a copertura dei danni subiti da Consorzio S.p.A. a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
3. L'Appaltatore è responsabile delle opere, secondo le regole dell'arte, così come dei vizi imputabili alla progettazione o alla direzione lavori, ove, accortosi del vizio, non lo abbia tempestivamente denunciato a Consorzio S.p.A., manifestando il proprio dissenso in forma scritta prima di procedere con l'esecuzione, ovvero non abbia rilevato i vizi, pur potendo riconoscerli, in virtù della perizia e delle capacità tecniche da lui esigibili.
4. Resta inteso che, qualunque sia la natura e/o la causa di eventuali infortuni e/o danneggiamenti, ogni più ampia responsabilità ricadrà sull'Appaltatore, il quale dovrà provvedere ai risarcimenti del caso, manlevando Consorzio S.p.A. da ogni responsabilità.

Art. 16 - Penali

1. Consorzio S.p.A. si riserva la facoltà di applicare, per ogni giorno solare e consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori, una penale nella misura del 2,5‰ (due virgola cinque per mille) dell'importo netto contrattuale, per le motivazioni riportate all'art. 3 del Contratto d'appalto.
2. Consorzio S.p.A. si riserva la facoltà di applicare per ogni giorno solare e consecutivo di ritardo nella ripresa dei lavori, disposta con apposito verbale dal Direttore dei Lavori, a seguito di una sospensione degli stessi, una penale nella misura del 1‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale
3. Consorzio S.p.A. si riserva la facoltà di applicare, per ogni giorno solare e consecutivo di ritardo rispetto ai termini di seguito riportati, una penale nella misura dello 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell'importo netto contrattuale, per:
 - a) ritardato inizio dei lavori in cantiere, nei termini previsti all'art. 6 del Contratto d'appalto;
 - b) ritardata consegna degli ordinativi e/o dell'attivazione del ciclo produttivo, dei materiali e delle forniture occorrenti per l'esecuzione dell'appalto, nei termini previsti all'art. 6 del Contratto d'appalto;
 - c) ritardata consegna del programma esecutivo nei termini previsti all'art. 2.4 del Capitolato speciale d'appalto;
 - d) per ogni giorno di ritardo nella consegna degli as-built di cui all'art. 3.10 del Capitolato speciale d'appalto, la penale giornaliera è pari a € 50,00 (€ cinquanta/00) fino alla consegna degli stessi.
4. Le penali di cui sopra, verranno contabilizzate direttamente in detrazione sul primo documento di contabilità utile, oppure saranno trattenute sulle garanzie. In caso di ripetute inadempienze Consorzio S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
5. L'importo complessivo delle penali irrogate, ai sensi dei commi precedenti, non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto previsto all'art. 18 del Contratto d'appalto.
6. Oltre all'applicazione delle penali sopra evidenziate, a seconda dell'entità dell'inadempimento dell'Appaltatore, Consorzio S.p.A., fatto salvo il risarcimento dei danni eventualmente subiti, potrà rivolgersi ad altre imprese di fiducia per ottenere l'esecuzione dei lavori in danno nei confronti

 CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p.A.	Titolo Commessa		N. documento	
	Lavori di miglioramento sicurezza 2023 SCHEMA DI CONTRATTO		R10	
	Nome file	23DS005M_ESE_R10_SC_Rev.02 .docx	Pagina	Di
			1	15

dell'appaltatore.

Art. 17 - Riserve

1. Il registro di contabilità viene sottoposto dal Direttore dei Lavori all'Appaltatore, per la sua sottoscrizione, con o senza riserve, tipicamente in occasione di ogni stato di avanzamento, incluso il Conto finale relativo allo stato finale dei lavori.
2. Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro di contabilità, è invitato dal Direttore Lavori a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro stesso.
3. Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Nel caso in cui l'esecutore non abbia firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
5. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi agli Ordini di servizio del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
6. Le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il presunto pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto ritenuto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
7. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.
8. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
9. L'esecutore, all'atto della firma del Conto finale, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenute la transazione di cui all'art. 208 del Codice o l'accordo bonario di cui all'art. 205 del Codice.

Art. 18 - Risoluzione del contratto

1. Consorzio S.p.A. ha facoltà di risolvere il Contratto:
 - a) nei casi e con le modalità previste dall'art. 108 del Codice;
 - b) qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore al 10% (dieci per cento)
 - c) dell'importo contrattuale;
 - d) in caso di violazioni dei piani di sicurezza;
 - e) qualora l'Appaltatore dimostri incapacità o negligenza nell'assolvere l'incarico affidato;
 - f) qualora l'Appaltatore violi i principi relativi all'allestimento e gestione del cantiere previsti dall'art. 3.7 del Capitolato speciale d'appalto;
 - g) qualora l'Appaltatore violi i principi relativi alla gestione dei rifiuti previsti dall'art. 3.11 del Capitolato speciale d'appalto.
2. Qualora intervenga la risoluzione del Contratto si procederà con le modalità previste dall'art. 108 del Codice.
3. Al momento della risoluzione del Contratto, viene determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove Consorzio S.p.A. non si sia avvalso della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1, del Codice.

Art. 19 - Recesso del contratto

1. E' facoltà di Consorzio S.p.A., in ogni momento e qualunque sia lo stato di svolgimento del Contratto di recedere dallo stesso, secondo le modalità e criteri di cui all'art. 109 del Codice. L'Appaltatore ha l'obbligo, entro il termine di 30 (trenta) giorni solari e consecutivi, decorrenti dal ricevimento della comunicazione, di cui al comma 3 del richiamato art. 109, ovvero nel diverso termine indicato nella comunicazione predetta, di consegnare a Consorzio S.p.A. i lavori eseguiti. All'Appaltatore, a definitiva e completa tacitazione di

 CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p.A.	Titolo Commessa		N. documento	
	Lavori di miglioramento sicurezza 2023 SCHEMA DI CONTRATTO		R10	
	Nome file	23DS005M_ESE_R10_SC_Rev.02 .docx	Pagina	Di
			1	15

ogni diritto e pretesa, verranno riconosciuti esclusivamente, il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, oltre al decimo dell'importo del Contratto non ancora eseguito, calcolato in analogia a quanto previsto dall'art. 109, comma 2 del Codice.

2. Rimane comunque diritto di Consorzio S.p.A. il recesso dal Contratto in caso di cessazione, a qualsiasi titolo, dell'affidamento del Servizio Idrico e/o di subentro di altro gestore, che l'Appaltatore si impegna ad accettare senza aver nulla a pretendere. Nei casi di cui al presente comma il recesso non darà diritto ad alcun titolo di indennità, compensi, risarcimenti e/o corrispettivi di sorta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del D.M. n. 49/2018, Consorzio S.p.A. si riserva la facoltà di non accogliere l'eventuale istanza di recesso dell'Appaltatore, per ragioni di necessità e/o di pubblico interesse, anche connesse alla pubblica incolumità, salute, tutela dell'ambiente e comunque in ogni altro caso opportunamente motivato e giustificato dalla stessa.

Art. 20 - Controversie

1. Ai sensi dell'art. 209, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si dà atto che il Contratto non contiene la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 2 del citato articolo è vietato in ogni caso il compromesso.
2. Le eventuali controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, relative all'esecuzione dell'appalto, verranno devolute al Giudice Ordinario del Foro di Savona.
3. Le eventuali controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, relative alla procedura di affidamento verranno devolute alla giurisdizione esclusiva del TAR Liguria.

Art. 21 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale – clausola risolutiva espressa

1. Il presente appalto è soggetto alla disciplina prevista e agli adempimenti conseguenti all'applicazione dell'“*Intesa per la legalità e la trasparenza degli appalti pubblici*” (d'ora in poi “Intesa per la legalità”), predisposto dalla Prefettura di Savona e sottoscritto da Consorzio S.p.A. in data 18.06.2018.
2. L'Appaltatore accetta il fatto che Consorzio S.p.A. sia obbligato a comunicare al Prefetto l'affidamento dell'appalto per consentire gli accessi e gli accertamenti nei cantieri delle imprese interessate, secondo quanto previsto dall'art. 93 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.
3. L'Appaltatore accetta che il contratto sarà risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 91 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% (dieci per cento) del valore del contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo il maggior danno. Le somme così acquisite da Consorzio S.p.A. saranno destinate, d'intesa con la Prefettura, alla realizzazione di interventi a tutela della legalità.
4. L'Appaltatore ha dichiarato di non essersi accordato con altre aziende al fine della presentazione del preventivo.
5. L'Appaltatore accetta di denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dell'appalto, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di esecuzione dell'appalto.
6. L'Appaltatore si impegna a denunciare, dandone notizia a Consorzio S.p.A., ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma si manifesti.
7. L'Appaltatore accetta che il contratto sarà risolto immediatamente e automaticamente ogni qualvolta l'Appaltatore non dia comunicazione tempestiva a Consorzio S.p.A. e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto un rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.
8. L'Appaltatore accetta che Consorzio S.p.A. si impegni ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti della compagine, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto un rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.
9. Consorzio Spa, attraverso il portale BDNA del Ministero dell'Interno, ha richiesto la comunicazione antimafia

Progettisti	Dott. Ing. Giampiero FERRARO – Via Piani della Madonna 129/1 – 17017 Millesimo (SV) – Ordine Ingegneri Savona n° 759
-------------	--

 CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p.A.	<i>Titolo Commessa</i>		<i>N. documento</i>	
	Lavori di miglioramento sicurezza 2023 SCHEMA DI CONTRATTO		R10	
	<i>Nome file</i>	23DS005M_ESE_R10_SC_Rev.02 .docx	<i>Pagina</i>	<i>Di</i>
			1	15

in data 19.07.2023 ai sensi dell'art. 91, comma 1, del D.Lgs. n° 159/2011. Nelle more del rilascio di detta comunicazione, tenuto conto dell'urgenza di procedere all'attivazione dell'appalto oggetto del contratto, ai sensi delle 9 disposizioni di cui all'art. 92, comma 3, del richiamato D.Lgs. n° 159/2011, si procede alla stipulazione del presente contratto sotto condizione risolutiva. Nel caso in cui, in seguito alle verifiche condotte dalla Prefettura di Savona dovessero sussistere nei confronti della Nuova Costruzioni e Impianti Srl cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del decreto legislativo di cui sopra, ovvero tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto, con conseguente rilascio di informazione interdittiva, Consorzio Spa procederà alla risoluzione del contratto.

Art. 22 - Adempimenti in materia di anticorruzione e in materia di responsabilità amministrativa

1. Tutti i fornitori, i clienti nonché i prestatori d'opera, partners e consulenti di Consorzio S.p.A. sono tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute nel Modello di Gestione 231, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, nel Codice Etico e nel sistema disciplinare pubblicati sul sito www.depuratore.sv.it, alla sezione Società Trasparente.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto l'Appaltatore dichiara di essere edotto della normativa in materia di anticorruzione (Legge n. 190/2012) e di disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge n. 300 del 29.09.2000 (D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.), nonché di aver preso visione dei contenuti di cui al precedente comma.
3. L'inosservanza delle summenzionate disposizioni è causa di risoluzione espressa del presente Contratto previa semplice comunicazione da parte di Consorzio S.p.A.

Art. 23 - Cessione del contratto

1. È vietata la cessione del Contratto da parte dell'Appaltatore, sotto qualsiasi forma, ferme restando le previsioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera d) del Codice.
2. Rimane comunque diritto di Consorzio S.p.A. la cessione del contratto in favore della Società Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.A. (della quale Consorzio S.p.A. risulta socio), che l'Appaltatore si impegna ad accettare senza aver nulla a pretendere. Nei casi di cui al presente comma la cessione non darà diritto ad alcun titolo di indennità, compensi, risarcimenti e/o corrispettivi di sorta.

Art. 24 - Cessioni di credito

1. Eventuali cessioni di credito devono essere preventivamente autorizzate da Consorzio S.p.A.

Art. 25 - Privacy

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali (dati raccolti presso l'interessato), si dà atto che:
 - a) il Titolare del trattamento è Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A., con sede legale in Savona, Via Caravaggio - 1, nella persona del Presidente Dott. Maurizio Maricone;
 - b) il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è la Sig.ra Silvia Quintavalla, tel. 019230101, e-mail: privacy@depuratore.sv.it;
 - c) tutti i dati inerenti il presente Contratto verranno trattati ai sensi della normativa vigente e come meglio descritto nell'informativa presente sul sito www.depuratore.sv.it, sezione "Privacy".

Art. 26 - Spese

1. Tutte le spese del presente Contratto, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata, vengono poste a carico dell'Appaltatore, che espressamente dichiara di accettarle.
2. A titolo indicativo e non esaustivo, sono a carico dell'Appaltatore (senza diritto di rivalsa):
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea, passi carrabili, permessi di deposito, ecc...) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere ed all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
 - e) spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione;
 - f) le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

 CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p.A.	Titolo Commessa		N. documento	
	Lavori di miglioramento sicurezza 2023 SCHEMA DI CONTRATTO		R10	
	Nome file	23DS005M_ESE_R10_SC_Rev.02 .docx	Pagina	Di
			1	15

3. Qualora in conseguenza di atti aggiuntivi o risultanze contabili finali si dovessero determinare degli aggiornamenti e/o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi precedenti, le conseguenti maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'art. 8 del Capitolato generale d'appalto (D.M. n. 145/2000).

Art. 27 - Condizioni generali di contratto

1. L'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare, come in effetti accetta, la non applicabilità dell'art. 1467 del codice civile, nonché la non applicabilità dell'art. 1664 del codice civile.
2. L'Appaltatore riconosce di aver considerato, nella valutazione del corrispettivo offerto, sulla base delle tipicità delle lavorazioni e della situazione riscontrata, l'alea normale del contratto.
3. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara di conoscere ed accettare tutte le condizioni nessuna esclusa contenute nel presente contratto.
4. L'eventuale risarcimento dovuto all'esecutore, nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori, disposte per cause diverse da quelle di cui all'art. 107, commi 1, 2 e 4 del Codice, verrà quantificato secondo quanto stabilito all'art. 10, comma 2 del D.M. n. 49/2018 e s.m.i.

Art. 28 - Documenti costituenti il Contratto

1. L'appalto viene affidato sotto l'osservanza delle norme, condizioni, patti, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Contratto, allegati compresi.
2. Fanno parte integrale e sostanziale del presente Contratto i seguenti documenti:
 - a) il Capitolato speciale d'appalto;
 - b) l'Elenco prezzi unitari;
 - c) il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., oltre alle eventuali proposte integrative al predetto piano effettuate da parte dell'Appaltatore;
 - d) il Cronoprogramma di progetto;
 - e) tutti gli elaborati grafici e descrittivi di progetto;
 - f) il Piano operativo di sicurezza, di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
 - g) le garanzie e coperture assicurative.
3. Tutti i documenti facenti parte del contratto, sottoscritti dall'Appaltatore, vengono conservati da Consorzio S.p.A. Si evidenzia che il computo metrico estimativo, nonostante sia stato consegnato tra gli atti per la partecipazione all'appalto, non fa parte del contratto ed è estraneo ai rapporti negoziali.
4. L'Appaltatore dichiara espressamente che tutte le clausole e le condizioni previste nel contratto di appalto, nonché in tutti i documenti contrattuali, hanno carattere di essenzialità.
5. Sono contrattualmente vincolanti, tutte le leggi, le norme, i regolamenti e i prezzi vigenti in materia, a titolo indicativo e non esaustivo:
 - a) il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - b) il D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora vigenti;
 - c) il D.M. n. 49/2018;
 - d) il Capitolato generale d'appalto (D.M. n. 145/2000), per le parti ancora vigenti;
 - e) il D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
 - f) il D.P.R. n. 177/2011 e s.m.i.;
 - g) il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 120/2014;
 - h) il D.M. n. 37/2008 e s.m.i.;
 - i) le vigenti norme tecniche sulla specifica materia dei lavori da eseguire;
 - j) i Regolamenti Municipali di Igiene e Sanità e/o di Igiene Urbana dei Comuni interessati dai lavori;
 - k) il Prezzario Regionale Unioncamere Ligure e in sub-ordine i prezzari regionali della Regione Piemonte e Veneto (nell'ordine indicato).

Art. 29 - Interpretazione dei documenti di contratto

1. In caso di norme del contratto e/o del capitolato speciale d'appalto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili (anche all'interno del medesimo documento), trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
2. In caso di discordanza tra i vari elaborati di appalto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del contratto e/o del capitolato

 CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p.A.	Titolo Commessa		N. documento	
	Lavori di miglioramento sicurezza 2023 SCHEMA DI CONTRATTO		R10	
	Nome file	23DS005M_ESE_R10_SC_Rev.02 .docx	Pagina	Di
			1	15

speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità dell'appalto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del codice civile.

Art. 30 - Protocollo Regolamentazione Prevenzione emergenza sanitaria COVID – 19.

1. L'Appaltatore è pienamente a conoscenza di quanto indicato nel Protocollo di Regolamentazione Prevenzione COVID 19 di Consorzio S.p.A. e dichiara di osservare scrupolosamente quanto in esso contenuto, fermo restando quanto verrà emanato a livello ministeriale, regionale e comunale in merito.

Art. 31 - Varie.

1. Tutto quanto non forma oggetto dei precedenti articoli si intende subordinato alle disposizioni normative in materia.


Art. 32 - Registrazione.

1. Il presente Contratto d'appalto sarà registrato solo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per Consorzio per la Depurazione delle Acque
di Scarico del Savonese S.p.A.

Il Legale Rappresentante



Per l'Appaltatore

Il Legale Rappresentante:

NUOVA COSTRUZIONI IMPIANTI S.p.A.
Loc. Martinetto 551 17017 ROCCAMIGNALE (SV).....
Tel./Fax 019 55 49 14 • C.F./P.I. 01755050091
info@nuovacostruzioneimpianti.com

Committente  CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p.A.	17100 - SAVONA – Via Caravaggio, 1 Tel. 019.23.010.1 – Fax 019.23.010.260 E-mail: info@depuratore.sv.it www.depuratore.sv.it Partita IVA: 01199390095 C.F. / Reg. Impr. 92040230093 Cap. Soc. 26.913.195,00 I.V.
---	---

Titolo Commessa	LAVORI MIGLIORAMENTO SICUREZZA 2023		
Codice Commessa	23DS005M	Piano Investimenti	2023
Livello di progettazione	PROGETTO ESECUTIVO		
Titolo	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO		
Comune/ Località	COMUNI DI VARAZZE, ALBISOLA SUPERIORE, ALBISSOLA MARINA, SAVONA, QUILIANO, VADO LIGURE, BERGEGGI E SPOTORNO		

Dati progettista Studio Tecnico ing. Giampiero FERRARO (Ordine Ingegneri SV n° 759) Via Piani della Madonna 129/1 17017 Millesimo (SV)	C.F. FRRGPR57C07H452C P.I. 00789150091 Tel 019 565432
N. Documento progettista ST24RE2_PSC sicurezza 2023	

ESE	02	Emissione progetto esecutivo – Consegna definitiva	16/06/2023	N. DOCUMENTO R07.1
ESE	01	Emissione progetto esecutivo – Consegna per approvazione	12/05/2023	
ESE	00	Emissione progetto esecutivo – Prima consegna	02/05/2023	
Fase	Rev.	Descrizione	Data	

Nome file	23DS005M_ESE_R07_PSC_Rev. 02
-----------	------------------------------

NUOVA COSTRUZIONI E IMPIANTI Srl
 Loc. Martinetto, 55 • 17017 ROCCAVIGNALE (SV)
 Tel./Fax 019 565432 C.F./P.I. 01755050091
info@nuovacostruzioniimpianti.com

Committente  CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p.A.	17100 - SAVONA – Via Caravaggio, 1 Tel. 019.23.010.1 – Fax 019.23.010.260 E-mail: info@depuratore.sv.it www.depuratore.sv.it Partita IVA: 01199390095 C.F. / Reg. Impr. 92040230093 Cap. Soc. 26.913.195,00 I.V.
--	---

Titolo Commessa	LAVORI MIGLIORAMENTO SICUREZZA 2023		
Codice Commessa	23DS005M	Piano Investimenti	2023
Livello di progettazione	PROGETTO ESECUTIVO		
Titolo	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO		
Comune/ Località	COMUNI DI VARAZZE, ALBISOLA SUPERIORE, ALBISSOLA MARINA, SAVONA, QUILIANO, VADO LIGURE, BERGEGGI E SPOTORNO		

Dati progettista Studio Tecnico ing. Giampiero FERRARO (Ordine Ingegneri SV n° 759) Via Piani della Madonna 129/1 17017 Millesimo (SV)	C.F. FRRGPR57C07H452C P.I. 00789150091 Tel 019 565432
N. Documento progettista ST18AE2_Capitolato speciale d'appalto sicurezza 2023	

ESE	02	Emissione progetto esecutivo – Consegna definitiva	16/06/2023	N. DOCUMENTO R09
ESE	01	Emissione progetto esecutivo – Consegna per approvazione	12/05/2023	
ESE	00	Emissione progetto esecutivo – Prima consegna	02/05/2023	
Fase	Rev.	Descrizione	Data	

Nome file	23DS005M_ESE_R09_CSA_Rev. 02
------------------	-------------------------------------

Consorzio per la depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. si riserva ogni diritto su questo documento.
 La riproduzione, anche parziale, e la cessione del presente documento devono essere preventivamente autorizzate da Consorzio S.p.A.
NUOVA COSTRUZIONI
 Loc. Martinese, 5 • 17017 FOC
 Tel./Fax 019 565432 • P.I. 00789150091
 info@nuovacostruzioneimpianti.com

