

CONTRATTO TRA IL CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE S.P.A. E LA SIDERIDRAULIC SYSTEM S.P.A. PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLE OPERE DI AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO ESISTENTE PER IL TRATTAMENTO FANGHI ACQUE REFLUE, TRAMITE IL REVAMPING DELLE SEZIONI DI DIGESTIONE ANAEROBICA E DISIDRATAZIONE MECCANICA, NONCHÉ IMPLEMENTAZIONE CON NUOVE SEZIONI DI COGENERAZIONE, IVI COMPRESSE TUTTE LE CONNESSE OPERE ACCESSORIE – INTERVENTO COFINANZIATO CON FONDI PNRR MISURA M2C1.1. I 1.1 – LINEA C

**Ord. n° 189 del 08.05.2024 - Centri di costo: 23 DEP A - Commessa: 23DS002M
CIG: A014267ED8 CUP: C55H22001390006**

da una parte:

il Dott. Maurizio Maricone, domiciliato per la carica in Via Caravaggio, 1 a Savona, il quale interviene, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, in nome, per conto e nell'esclusivo interesse di **CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE S.P.A.** - P.IVA 01199390095 e Cod. Fisc. 92040230093 - parte che in seguito sarà denominata "**Consorzio Spa**";

dall'altra:

il Sig. Mario Bodini il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Consigliere Delegato e come tale Legale Rappresentante della **SIDERIDRAULIC SYSTEM S.P.A.** – iscritta nel registro delle imprese di Brescia - codice fiscale e partita IVA n° 02953450174 con sede legale in Via Badia, 15 - 25060 Cellatica (BS), parte che in seguito sarà denominata "**Appaltatore**".

Premesso che:

- con atto n° 18 assunto in data 25.09.2023, il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Consorzio Spa, a seguito della manifestazione andata deserta, ha autorizzato di procedere all'affidamento, tramite procedura aperta, ai sensi del combinato degli artt. 10 e seguenti del "Regolamento Generale per Lavori, Forniture, Servizi e Servizi di Ingegneria nei Settori Speciali" del Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.a. (di seguito in breve **Regolamento di Consorzio Spa**), dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D. L. n° 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n° 120/2020, modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2 della Legge n° 108/2021, dell'art. 225 comma 8 del Codice e dell'art. 14 comma 4 della Legge n° 41/2023, di conversione del D.L. n° 13/2023, della progettazione esecutiva e dei lavori relativi alle "Opere di ammodernamento impianto esistente per il trattamento fanghi acque reflue, tramite revamping sezioni di digestione anaerobica e disidratazione meccanica, nonché implementazione con nuove sezioni di cogenerazione, ivi comprese tutte le connesse opere accessorie";
- il bando, gli elaborati di gara e la documentazione progettuale, in quanto trattasi di intervento cofinanziato con fondi PNRR, come meglio precisato nella circolare del MIT del 12.07.2023, sono stati predisposti in conformità alle disposizioni previste dal D. Lgs. n° 502016 e s.m.i. (di seguito in breve **Codice**), alle disposizioni di cui alla Legge 11 settembre 2020, n° 120 (conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16 luglio 2020, n° 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (**Decreto Semplificazioni**)), come modificato dal D.L. 31 maggio 2021 n° 77 convertito in Legge 29 luglio 2021 n° 108, attinenti a tali tipologie di contratti PNRR;
- l'acquisizione è avvenuta attraverso lo strumento dell'appalto integrato, ai sensi dell'art. 59, comma 1

del Codice, così come derogato dall'art. 48, commi 4, 5 e 6 del D.L. n° 77/2021, convertito dalla Legge n° 108/2021, dall'art. 225 comma 8 del Codice e dall'art. 14 comma 4 della Legge n° 41/2023, di conversione del D.L. n° 13/2023, sulla base dell'acquisizione del progetto definitivo;

- il progetto definitivo è stato validato dal RPPE in data 25.09.2023 a seguito della conclusione della Conferenza dei Servizi all'uopo convocata da parte dell'EGATO (Provincia di Savona) e successiva autorizzazione ai sensi dell'art. 158 bis del D.Lgs. n° 152/06 con atto n° 2161 del 11.08.2023 dell'EGATO stesso e della conclusione del procedimento di verifica in data 19.09.2023 effettuata dal Rina Check di Genova - Ente Certificatore all'uopo nominato. Il progetto definitivo è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Consorzio Spa in data 07.09.2023;
- con provvedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Consorzio Spa del 21.12.2023 è stata disposta l'aggiudicazione con riserva, nelle more della compiuta definizione delle interlocuzioni attualmente in corso con gli uffici ministeriali in ordine al destino del finanziamento PNRR erogato con decreto MASE n° 23 del 20.01.2023 (come modificato con decreto MASE n° 334 del 18.09.2023), alla società SIDERIDRAULIC SYSTEM S.p.A. di Cellatica (BS) per un importo complessivo di € 4.180.134,92 incluso € 97.601,37 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre a contributi di legge sulle spese di progettazione ammontanti ad un importo massimo di € 6.038,31;
- nella seduta del 08.03.2024 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proseguire comunque nell'affidamento del suddetto appalto integrato con la società in questione e di dare mandato agli uffici competenti affinché si possa procedere alla stipula del contratto in questione.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse su esposte costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto dell'appalto integrato

1. Il presente appalto ha per oggetto il servizio di ingegneria per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori (comprensivo di tutte le prestazioni e forniture necessarie) relativi alle **“Opere di ammodernamento dell'impianto esistente per il trattamento fanghi acque reflue, tramite il revamping delle sezioni di digestione anaerobica e disidratazione meccanica, nonché implementazione con nuove sezioni di cogenerazione, ivi comprese tutte le connesse opere accessorie”**. La descrizione delle prestazioni/lavori oggetto dell'appalto è riportata nell'art. 1.3 del Capitolato speciale d'appalto.
2. Per la classificazione dei lavori si rimanda all'art. 1.2.2 del Capitolato speciale d'appalto.
3. L'Appaltatore si impegna all'esecuzione dell'appalto alle condizioni previste nel presente contratto, nei documenti facenti parte integrante e sostanziale dello stesso, negli elaborati di progetto e di gara, nonché alle condizioni previste nell'offerta formulata dall'Appaltatore, pervenuta attraverso la piattaforma telematica Tutto Gare, in data 02.11.2023.
4. L'appalto sarà eseguito dall'operatore/i economico/ci nei limiti delle specifiche quote di partecipazione e delle prestazioni di progettazione/categorie di lavorazioni rispettivamente assunte, che sono le seguenti:
 - a) per quanto concerne l'esecuzione dei lavori: **Sideridraulic System Spa di Cellatica (BS)**;
 - b) per quanto concerne il servizio di ingegneria per la progettazione esecutiva dell'opera l'Appaltatore ha indicato i seguenti operatori che hanno costituito il raggruppamento formato da:
 - **INCICO S.p.A.** di Ferrara (FE) in qualità di capogruppo/mandataria;
 - **Ing. Stefano Bergagnin** – libero professionista con studio in Ferrara (FE) in qualità di mandante come risulta da atto notarile del 19.04.2024 stipulato a Ferrara al repertorio n° 7364 e raccolta n° 5654, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Ferrara in data 22.04.2024 al n° 2770 Serie 1T).

Art. 3 - Termini per lo svolgimento dell'appalto

1. La progettazione esecutiva delle opere in appalto deve essere consegnata, entro i seguenti termini:
 - a) **45 (quarantacinque)** giorni solari e consecutivi per la consegna del progetto esecutivo per commenti, decorrenti dalla data di stipula del presente contratto;
 - b) **15 (quindici)** giorni solari e consecutivi per la consegna della versione revisionata del progetto esecutivo per verifica, decorrenti dalla data di ricezione dei commenti trasmessi da parte di Consorzio Spa;
 - c) **15 (quindici)** giorni solari e consecutivi, dalla formale comunicazione di Consorzio Spa, per la consegna del progetto esecutivo in versione finale, per l'avvio della realizzazione dei lavori, previo sviluppo della fase di verifica della progettazione. L'Appaltatore deve quindi, entro tale termine, apportare tutte le modifiche/integrazioni eventualmente richieste di Consorzio e/o dal soggetto verificatore all'uopo incaricato, nonché comprensive delle revisioni/integrazioni/modifiche derivanti in esito ai commenti di Consorzio Spa, senza che ciò costituisca motivo per dare adito alla richiesta di maggiori compensi.

Con riguardo all'attività di verifica del progetto esecutivo, l'Appaltatore deve fornire riscontro a tutti i rilievi proposti dal soggetto verificatore, entro e non oltre 7 (sette) giorni solari e consecutivi dalla data di comunicazione di detti rilievi da parte di Consorzio Spa (ovvero anche direttamente da parte del soggetto verificatore incaricato) e comunque in un termine compatibile al rispetto delle tempistiche di verifica del progetto esecutivo, stabilite in 30 (trenta) giorni solari e consecutivi dalla data di comunicazione di Consorzio Spa di avvio del servizio di verifica progettazione esecutiva.

In ogni caso, fermo restando il rispetto dei singoli termini sopra riportati, il termine massimo di svolgimento delle attività sopra dettagliate per la consegna della versione finale del progetto esecutivo per l'avvio della realizzazione dei lavori, previa approvazione da parte di Consorzio Spa, è fissato in 120 (centoventi) giorni solari e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del presente.

Tale tempistica massima ricomprende tutte le tempistiche intermedie di cui al presente comma.

2. Il tempo massimo per dare ultimati a perfetta regola d'arte tutti i lavori compresi nell'appalto è stabilito in complessivi 480 (quattrocentottanta) giorni solari e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, escluse le operazioni di collaudo funzionale e avviamento dell'opera che devono essere completate entro 120 (centoventi) giorni solari e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di ultimazione dei lavori.
3. Viene fissato inoltre un termine intermedio pari a 60 (sessanta) giorni solari e consecutivi per l'ultimazione dei lavori di potenziamento della sezione di disidratazione meccanica (c.d. I° step), sempre decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, comprendenti anche le attività di collaudo funzionale e avviamento di questa porzione di opera.
4. Il calcolo del tempo contrattuale tiene conto, non solo del tempo necessario alla progettazione esecutiva ed alla realizzazione dei lavori, ma anche, ai sensi di quanto previsto dall'art. 40 del Reg. n. 207/2010, delle condizioni meteorologiche sfavorevoli, delle ferie contrattuali, delle festività, delle eventuali operazioni di spostamento e/o conservazioni dei servizi (anche provvisorie per garantire la continuità dell'esercizio dell'impianto di depurazione), delle tempistiche necessarie al reperimento dei materiali, attrezzature e apparecchiature necessarie, dell'esecuzione della progettazione e/o dei lavori in modo irregolare e discontinuo, delle tempistiche di rilascio di eventuali permessi/pareri/nulla osta/ecc... eventualmente necessari all'attuazione dell'intervento, delle tempistiche per lo svolgimento di tutte le attività di natura amministrativa (e non) necessarie a dare adempimento agli obblighi specifici relativi al PNRR relativamente al rispetto dei principi DNSH (ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020) e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel

rispetto delle specifiche norme in materia.

5. I termini contrattuali disciplinati dal presente articolo, si intendono comprensivi di ogni e qualsiasi tempo necessario all'Appaltatore in ordine alle eventuali attività propedeutiche, complementari, integrative per la progettazione esecutiva e per la realizzazione dei lavori oggetto dell'appalto.
6. I tempi sono estremamente tassativi in quanto trattasi di un'opera oggetto di finanziamento PNRR e sottoposta al raggiungimento dei target previsti dalla specifica Misura PNRR: *M2C1.1. I 1.1.1 – Linea C*. Eventuali ritardi potrebbero quindi comportare la perdita totale o anche parziale del citato finanziamento con grave danno per Consorzio Spa.

Si precisa inoltre che le lavorazioni in argomento prevedono alcuni periodi di fermo impianto (che devono essere comunque limitati allo stretto necessario come prescritto dal presente contratto, dal capitolato speciale d'appalto e dagli elaborati di progetto), i quali possono in ogni caso essere effettuati solo in periodi di "bassa stagione" (stabilito nel periodo dei mesi tra ottobre e febbraio dell'anno successivo) durante i quali è possibile prevedere limitati periodi di sospensione dell'esercizio, pertanto eventuali ritardi potrebbero determinare la non realizzabilità degli interventi in progetto, proprio in conseguenza dell'impossibilità di operare il fuori esercizio delle sezioni interessate.

Sarà pertanto obbligo dell'Appaltatore rispettare i tempi previsti dal contratto d'appalto. Consorzio Spa si riserva, in caso di non ottemperanza alla presente prescrizione di promuovere tutti i provvedimenti del caso. Pertanto, l'Appaltatore è tenuto a valutare preventivamente, con ogni attenzione, l'organizzazione e l'efficienza sia della fase progettuale sia della fase di cantierizzazione dell'opera (compresi i tempi di approvvigionamento delle forniture).

Si precisa altresì che l'esecuzione dei lavori, con riguardo alla sezione di disidratazione meccanica si deve articolare secondo due "step" distinti per tale sezione. Al riguardo anche il rispetto del termine intermedio riferito a potenziamento della sezione di disidratazione meccanica (I° step) risulta essenziale al fine di consentire l'inserimento della III centrifuga nel processo produttivo e mettere in sicurezza l'esercizio di tale sezione.

7. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare, oltre al termine di tutti i lavori, scadenze intermedie inderogabili per l'esecuzione delle opere necessarie all'inizio di forniture e/o di lavori da effettuarsi anche da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all'utilizzazione di alcune sezioni già ultimate e funzionanti, anche prima del termine complessivo dell'appalto. In proposito Consorzio Spa si riserva la facoltà di prendere in consegna le opere anticipatamente rispetto al collaudo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 230 del Reg. n. 207/2010.
8. Qualora l'Appaltatore accumuli un ritardo superiore a 7 (sette) giorni solari e consecutivi, rispetto alle indicazioni parziali del programma esecutivo approvato, dovrà recuperare i tempi previsti entro i successivi 7 (sette) giorni solari e consecutivi, con turni giornalieri di lavorazione aggiuntivi, estesi anche ai giorni prefestivi e festivi, senza alcun onere aggiuntivo a carico della Stazione appaltante.
9. Il presente appalto verrà avviato a seguito della stipula del contratto di appalto.
10. E' sempre fatta salva la possibilità per Consorzio Spa di differire il termine di avvio della progettazione esecutiva; in tal caso il nuovo termine di avvio verrà comunicato all'Appaltatore, senza necessità di preavviso minimo.

Art. 4 - Importo dell'appalto integrato.

1. L'importo dell'appalto integrato, che scaturisce dal ribasso offerto in sede di gara, ammonta a complessivi **€ 4.180.134,92** (diconsi **euro quattromilionicentottantamilacentotrentaquattro virgola novantadue**), inclusi **€ 97.601,37** quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribassi, oltre contributi previdenziali di legge per le spese di progettazione, così composto:
 - a) **€ 120.766,27** per il servizio di ingegneria per la progettazione esecutiva dell'opera, compresi **€ 22.448,23** quali spese e oneri accessori di cui all'art. 5 del D.M. 17 giugno 2016 al netto del ribasso dell'**1,00 %** offerto oltre contributi previdenziali di legge;

- b) € 4.059.368,65 per la realizzazione dei lavori, compresi di € 97.601,37 quali costi per la sicurezza, derivante dal ribasso dell'1,00% offerto.

L'importo contrattuale è al netto dell'IVA ed è fatta salva la liquidazione finale.

2. L'importo contrattuale deriva dalla somma delle seguenti componenti:
- a) l'importo del corrispettivo della progettazione esecutiva, di cui alla TABELLA A dell'art. 1.2.1 del Capitolato speciale d'appalto, al quale viene applicato il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara per le sole spese e oneri accessori di cui all'art. 5 del D.M. 17 giugno 2016;
 - b) l'importo degli oneri contributivi relativi al servizio di ingegneria, definito sulla base delle aliquote vigenti applicate all'importo ribassato di cui alla lettera precedente, in funzione della natura giuridica del soggetto associato/indicato per la progettazione dell'opera;
 - c) l'importo dei lavori (di cui alla TABELLA B - colonna "A" - dell'art. 1.2.2 del Capitolato speciale d'appalto) al quale viene applicato il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara, aumentato dei costi per la sicurezza (di cui alla TABELLA B -colonna "B" - dell'art. 1.2.2 del Capitolato speciale d'appalto) questi ultimi non soggetti a ribasso.
3. L'Appalto prevede l'esecuzione di prestazioni "a corpo" ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. dddd) del Codice, nonché secondo quanto previsto dall'art. 43, comma 6 del Reg. n. 207/2010, per cui l'importo contrattuale non può variare rispetto alla quantità effettiva dei lavori progettati o eseguiti.
4. Nel corrispettivo dei lavori si intende sempre compresa ogni spesa per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d'appalto, dal presente contratto e da tutti i documenti contrattuali da questo richiamati, nonché secondo i tipi indicati e previsti nei documenti di progetto. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, prestazioni e/o forniture che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori, siano rilevabili dagli elaborati di progetto (inclusi gli elaborati grafici). Lo stesso dicasi per lavori, prestazioni e/o forniture che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

Art. 5 - Modifica e variazione del contratto e revisione prezzi.

1. Le modifiche, nonché le varianti, del contratto possono avvenire ai sensi dell'art. 106 del Codice.
2. Qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo di contratto, Consorzio Spa può imporre all'Appaltatore l'esecuzione delle stesse alle condizioni previste nel contratto originario, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12 del Codice.
3. Consorzio Spa si riserva la facoltà di prevedere la modifica del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. a) ed e), per l'esecuzione di lavorazioni analoghe a quelle in oggetto dell'appalto sulle opere esistenti e/o funzionalmente connesse con quelle oggetto di intervento, nonché per la risoluzione di aspetti di dettaglio, per un importo di modifica fino al 5% (cinque per cento) dell'importo netto di contratto. Tra le lavorazioni aggiuntive di cui al presente comma figurano le attività previste nel "Computo metrico estimativo opere opzionali".
4. L'importo contrattuale è da intendersi, fisso, invariabile e senza alcuna possibilità di aumento in ragione delle modifiche che possono subire gli importi delle opere ricadenti nelle classi e categorie, risultanti dalla contabilità finale; esso può solo diminuire proporzionalmente in funzione dell'effettivo importo delle opere ricadenti nelle suddette classi e categorie, quale risultante dalla contabilità finale, ferma restando l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara.

È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. a), del Codice, in attuazione dall'articolo 29, comma 1, lett. a), del D.L. n° 4/2022 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.

In attuazione dell'articolo 29, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 4/2022 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25, per la valutazione delle variazioni di prezzo dei singoli

materiali da costruzione, si rinvia integralmente alla procedura di compensazione prevista dall'articolo 29, comma 2 e ss. del D.L. n. 4/2022. La compensazione dei prezzi, di cui al periodo che precede, deve essere richiesta dall'Appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni solari e consecutivi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei relativi decreti ministeriali previsti dal citato articolo 29 del D.L. n. 4/2022.

Art. 6 - Dichiarazioni riguardanti l'appalto.

1. Al momento della presentazione dell'offerta, il contenuto dei documenti di appalto si intende ritenuto completo, esaustivo ed in nessun caso limitativo, da parte dell'Appaltatore, al fine di consentirgli di valutare i lavori da progettare e realizzare.

L'Appaltatore, sia per quanto concerne il servizio di ingegneria per la progettazione esecutiva, sia per quanto concerne la fase di realizzazione dell'opera deve garantire il rispetto dei principi DNSH (ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020) e di tutti i requisiti richiesti dalla specifica misura PNRR oggetto di finanziamento (in particolare Misura "Economia circolare e agricoltura sostenibile" – Missione M2 – Componente C1 – Investimento 1.1 – Linea di intervento C) nonché dare adempimento a tutte le condizionalità previste dal PNRR anche in riferimento agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. Tagging) -ove applicabile-, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

L'Appaltatore è obbligato a fornire tutti gli elementi richiesti da Consorzio Spa, anche per tramite del DL e del Collaudatore, secondo le modalità previste nel presente contratto e nel Capitolato speciale d'appalto, per la dimostrazione del rispetto dei requisiti/principi di cui al presente comma (ivi compresa asseverazione dei progettisti circa il rispetto dei principi DNSH del progetto esecutivo).

Tale obbligo si estende a qualsiasi adempimento, anche non espressamente previsto nei documenti di contratto, quando questo risultasse funzionale alla dimostrazione di cui al precedente periodo o comunque necessario alla rendicontazione dell'intervento per l'erogazione del finanziamento ministeriale PNRR.

2. L'Appaltatore dichiara che:

- a) con la sottoscrizione dell'offerta e successivamente del presente contratto e dei "Documenti costituenti il contratto", è a perfetta conoscenza e accetta incondizionatamente la legge, i regolamenti e tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché le norme specificatamente emanate per dare attuazione agli appalti finanziati nell'ambito del PNRR ed inoltre accetta tutte le norme che regolano il presente appalto e i lavori per quanto attiene alla loro perfetta esecuzione a regola d'arte;
- b) di aver esaminato, tutti gli elaborati del progetto definitivo posto a base di gara, giudicandoli adeguati ed esaustivi, al fine di consentire la formulazione dell'offerta.

Con riguardo al servizio di ingegneria per la progettazione esecutiva dell'opera, l'Appaltatore prende atto e riconosce espressamente che il corrispettivo di contratto è adeguato all'importanza della prestazione, nonché al decoro della professione, ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice civile, risultando inoltre adeguatamente remunerativo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del Codice civile. L'Appaltatore rinuncia pertanto sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di compenso, oltre a quanto previsto dal presente contratto. L'Appaltatore rinuncia inoltre ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, nonché a rivalutazioni e/o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi del servizio di progettazione esecutiva, ivi compresa qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo ad insindacabile giudizio di Consorzio Spa;

- c) di aver giudicato, al fine della formulazione dell'offerta, in base alla propria esperienza imprenditoriale, anche sulla base delle valutazioni sopra riportate, i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, sulla base di

quantità derivanti da valutazioni proprie;

- d) che il corrispettivo offerto è stato pertanto determinato sulla base degli elementi progettuali dallo stesso verificati e ritenuti validi. A tal uopo con la presentazione dell'offerta, in via automatica e senza altro ulteriore adempimento, dà atto di avere direttamente (o con delega a personale dipendente) esaminato tutti gli elaborati del progetto definitivo, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali e dei tempi di esecuzione della prestazione, quindi di aver giudicato le opere progettabili e realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi (sia per quanto concerne i corrispettivi di progettazione sia per quanto riguarda i lavori da eseguire) e tali da consentire il ribasso offerto;
 - e) di aver preso conoscenza, al fine della formulazione dell'offerta, delle condizioni locali, della tipologia dei luoghi di esecuzione dei lavori, della presenza di attività che si svolgeranno anche in ambienti confinati e/o con sospetta presenza di inquinamento (ai sensi del D.P.R. n. 177/2011), della presenza di attività di cui alla lettera a), b), e) ed g) del D.M. n. 37/2008 e s.m.i. che richiedono la disponibilità di personale all'uopo qualificato (es. in possesso di qualifica PAS-PEV), della presenza di attività montaggio/smontaggio di ponteggi e/o allestimento di opere provvisorie in genere, nonché di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie dei centri di recupero autorizzati, della disponibilità per tempestiva consegna dei manufatti/materiali necessari, della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, della disponibilità di mezzi e attrezzature adeguate all'entità, tipologia e categoria dei lavori in appalto, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sullo sviluppo della progettazione esecutiva e della successiva realizzazione dei lavori;
 - f) le lavorazioni, potranno doversi svolgere in funzione delle esigenze operative, senza pertanto aver nulla a pretendere quale maggior compenso:
 - in qualunque orario (diurno e/o notturno) e giorno della settimana, incluse pertanto le festività, nessuna esclusa;
 - anche in maniera frazionata (orari e giorni);
 - protrarsi ininterrottamente fino al loro pieno compimento.
 - g) non saranno riconosciute maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e/o straordinario e che pertanto provvederà alla turnazione del proprio personale al fine di rispettare tutte le normative in materia di sicurezza del lavoro.
3. In particolare, l'Appaltatore dà atto:
- a) di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto riguarda la normativa in materia di sicurezza, in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità;
 - b) di non trovarsi, per l'espletamento dell'appalto in oggetto, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di legge e contrattuali vigenti;
 - c) di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm"(DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia;
 - d) essere a conoscenza e conseguentemente di impegnarsi a rispettare e a far rispettare tutte le normative

a carattere ambientale e ogni altro principio di tutela ambientale contenuto nella “Dichiarazione Ambientale” di Consorzio Spa, disponibile sul sito internet aziendale della stessa;

- e) essere a conoscenza che Consorzio Spa opera con un sistema di gestione ambientale certificato secondo la norma ISO 14001, registrato in base al Regolamento EMAS e che, al fine di gestire correttamente gli aspetti ambientali, l'Appaltatore dovrà relazionarsi con il Responsabile del sistema di gestione ambientale di Consorzio Spa;
- f) sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare l'opera completamente compiuta e secondo le condizioni stabilite dal contratto e dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo con i relativi allegati, del quale l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. Detti lavori, saranno eseguiti secondo quanto previsto dal progetto esecutivo sviluppato dall'appaltatore (con riguardo anche ai particolari costruttivi), come approvato da Consorzio Spa;
- g) di aver preso conoscenza che il tempo contrattuale del presente appalto è fissato in:
 - 120 (centoventi) giorni solari e consecutivi per la consegna della versione finale del progetto esecutivo per l'avvio della realizzazione dei lavori, decorrenti dalla data di stipula del presente contratto. L'Appaltatore al riguardo dà atto che tale tempistica massima ricomprende tutti i termini intermedi di cui all'art. 3, comma 1; il cui rispetto deve comunque essere garantito, essendo condizione essenziale per garantire il rispetto del termine complessivo qui indicato;
 - 480 (quattrocentottanta) giorni solari e consecutivi per dare ultimati a perfetta regola d'arte tutti i lavori compresi nell'appalto, decorrenti dalla data di consegna dei lavori;
 - 120 (centoventi) giorni solari e consecutivi per dare ultimate le operazioni di collaudo funzionale e avviamento dell'opera, decorrenti dalla data del verbale di ultimazione dei lavori;
 - 60 (sessanta) giorni solari e consecutivi per dare ultimati a perfetta regola d'arte tutti i lavori di potenziamento della sezione di disidratazione meccanica (c.d. I° step), ivi comprese le relative le attività di collaudo funzionale e avviamento di questa porzione di opera, decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
- h) di dover iniziare i lavori in cantiere entro e non oltre 7 (sette) giorni solari e consecutivi dalla data di consegna dei lavori;
- i) di dover fornire prova a Consorzio Spa, per tramite del Direttore Lavori (senza preventiva richiesta da parte di quest'ultimo), entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari e consecutivi dalla data di approvazione del progetto esecutivo, di aver ordinato tutti i materiali e le forniture occorrenti per la realizzazione dei lavori. Tale comprova deve essere documentata mediante consegna al Direttore Lavori di copia degli ordinativi, riportanti le tempistiche di consegna compatibili con il cronoprogramma di progetto ed accettate dai fornitori. Nel caso in cui l'Appaltatore provveda in proprio alla produzione dei materiali e/o forniture suddetti/e, deve dare prova dell'attivazione del relativo ciclo produttivo, nel rispetto del cronoprogramma di progetto.

4. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice Civile (e non escluse da altre norme del contratto e/o del capitolato speciale d'appalto o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).

Art. 7 - Modalità di stipula del contratto

1. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell'art. 3, lettera dddd) del Codice, nonché secondo quanto previsto dall'art. 43, comma 6 del Reg. n. 207/2010.
2. L'importo del servizio di progettazione esecutiva e dei lavori “a corpo”, ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis del Codice, al netto del ribasso offerto in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata per alcuna delle parti contraenti, per tali valori, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti valori, fatto salvo quanto indicato al precedente art. 5, comma 4 in

merito alla revisione prezzi.

3. I prezzi unitari che sono stati utilizzati per la determinazione dell'importo a corpo non hanno efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta (anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità) resta fisso e invariabile; allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantità indicate da Consorzio Spa negli atti progettuali, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate da Consorzio Spa, e di formulare l'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.
4. L'elenco dei prezzi unitari che sono stati utilizzati per la determinazione dell'importo a corpo, è peraltro vincolante per l'Appaltatore (al netto del ribasso d'asta offerto) esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali modifiche e/o varianti in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi all'art.106 del Codice, nonché di quanto previsto nel presente contratto. Nel caso, con i suddetti prezzi saranno determinati i valori dei lavori di modifica e/o variante, suddivisi in gruppi di lavorazioni omogenee per la contabilizzazione (in analogia alla TABELLA C dell'art. 1.2.2 del Capitolato speciale d'appalto).
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono al corrispettivo del servizio di progettazione esecutiva posto a base di gara di cui alla TABELLA A dell'art. 1.2.1, nonché all'importo dei lavori posti a base di gara di cui alla "Colonna A" – TABELLA B dell'art. 1.2.2 del Capitolato speciale d'appalto, mentre per i costi per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui alla "Colonna B" della citata tabella, costituiscono vincolo negoziale, l'importo degli stessi (a corpo) ed i prezzi unitari indicati a tale scopo da Consorzio Spa, senza deduzione del ribasso d'asta.
6. Nel corrispettivo per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni e pattuizioni stabilite dal Contratto d'appalto, dal Capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli elaborati di progetto. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, prestazioni e/o forniture che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori, siano rilevabili dagli elaborati di progetto (inclusi gli elaborati grafici) o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, prestazioni e/o forniture che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata, secondo la regola dell'arte.

Art. 8 - Invariabilità del corrispettivo.

1. Nello stabilire i prezzi unitari si è tenuto conto di tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente articolo e negli altri articoli del Contratto d'appalto, del Capitolato speciale d'appalto e negli elaborati di gara e di progetto.
2. Il corrispettivo delle prestazioni relative al servizio di ingegneri per la progettazione esecutiva dell'opera, calcolato in linea con quanto previsto all'art. 1 del D.M. 17/06/20216 (comprensivo sia della componente del "compenso" sia delle "spese e oneri accessori") è fissato "a corpo" e risulta fisso, vincolante e omnicomprendente. L'eventuale variazione dell'importo delle opere, risultante dal progetto esecutivo, non darà pertanto diritto ad alcun titolo di indennità, compensi, risarcimenti e/o corrispettivi di sorta.

Art. 9 - Anticipazione.

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 35, comma 18 del Codice, sull'importo del contratto affidato viene calcolata l'anticipazione da corrispondere all'Appaltatore, pari al 20% (venti per cento) dell'importo di contratto. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia di cui all'art. 7.4 del Capitolato speciale d'appalto.
2. L'anticipazione viene corrisposta su richiesta dell'Appaltatore, entro quindici giorni dall'effettivo inizio delle/dei prestazioni/lavori, come accertato dal RUP/Direttore dei Lavori. Qualora la richiesta di anticipazione da parte dell'Appaltatore pervenisse a prestazioni/lavori già effettivamente iniziati, il termine di cui al periodo precedente decorrerà dalla data di consegna a Consorzio Spa della garanzia per

l'anticipazione, di cui all'art. 7.4 del Capitolato speciale d'appalto.

3. L'anticipazione decade, con obbligo di restituzione, se la progettazione/realizzazione dell'opera non procede, per ritardi imputabili all'Appaltatore, secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, sulle somme restituite sono dovuti a Consorzio Spa anche gli interessi legali, con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.
4. Consorzio Spa procede all'escussione della garanzia di cui al precedente comma 2 in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.
5. Le parti convengono reciprocamente che, trattandosi di appalto integrato, l'eventuale anticipazione di cui al presente articolo, verrà erogata secondo la seguente modalità:
 - a) per il servizio di ingegneria per la progettazione esecutiva dell'opera, l'anticipazione eventualmente richiesta nei termini e con le modalità sopra indicate, è riconosciuta non sul valore del contratto d'appalto complessivo, ma sul valore del corrispettivo contrattuale relativo al citato servizio (comprensivo di "spese e oneri accessori");
 - b) per l'esecuzione dei lavori, l'anticipazione eventualmente richiesta nei termini e con le modalità sopra indicate, è riconosciuta non sul valore del contratto d'appalto complessivo, ma sull'importo dei lavori (comprensivo dei costi per la sicurezza), così come definito, solo ed esclusivamente, a seguito di approvazione della progettazione esecutiva dell'opera.
6. L'anticipazione viene recuperata, secondo le seguenti modalità:
 - a) con riguardo alle eventuali somme anticipate per quanto concerne il servizio di ingegneria per la progettazione esecutiva, dette somme verranno integralmente recuperate in occasione del pagamento a saldo del citato servizio (previsto dall'art. 11 del presente contratto);
 - b) con riguardo alle eventuali somme anticipate per quanto concerne l'esecuzione dei lavori, sull'importo di ogni certificato di pagamento dei lavori è operata una trattenuta pari alla percentuale di avanzamento dei lavori applicata all'importo dell'anticipazione erogata all'Appaltatore, a titolo di graduale recupero della medesima. In ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

Art. 10 - Pagamenti in acconto.

Art. 10.1 - Pagamento della progettazione esecutiva.

1. Il pagamento della progettazione esecutiva dell'opera avverrà in un'unica soluzione, previa emissione di regolare fattura, a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo da parte di Consorzio Spa, che avverrà a seguito della positiva conclusione dell'attività di verifica progettuale, ai sensi dell'art. 26 del Codice.
2. Il pagamento sarà liquidato tramite bonifico bancario decorsi 30 (trenta giorni) fine mese data fattura.
3. Consorzio Spa, considerato il fatto che l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 59 comma 1 – quater del Codice, si è avvalso di un soggetto qualificato per la redazione del progetto esecutivo e non del proprio staff tecnico o di un eventuale raggruppamento temporaneo con il soggetto indicato per la progettazione, provvederà alla corresponsione diretta di quanto previsto al comma 1 del presente articolo al raggruppamento indicato al precedente art. 2 comma 4 lett. b) del presente contratto.
4. Il pagamento della progettazione esecutiva resta subordinato alla preventiva consegna di apposita polizza di responsabilità civile professionale che copra i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione, secondo quanto disciplinato dall'art. 7.2 del Capitolato speciale d'appalto.
5. Il pagamento di cui al comma 1 è effettuato previa acquisizione del DURC dei soggetti progettisti. Qualora il soggetto progettista non abbia dipendenti o collaboratori soggetti alla contribuzione all'INPS (comprese le gestioni separate) o all'INAIL, sia iscritto alle Casse professionali autonome e, comunque, non sia tenuto all'iscrizione né all'INPS (comprese le gestioni separate) né all'INAIL, in luogo del DURC deve essere acquisita la certificazione di regolarità contributiva in tal senso.

Art. 10.2 - Pagamento dei lavori.

1. Con riguardo alla realizzazione dei lavori sarà emesso uno stato di avanzamento lavori, su richiesta dell'Appaltatore, quando l'avanzamento dei lavori supererà l'importo di € **600.000,00** (euro seicentomila/00), detratto l'importo dei precedenti SAL; lo stesso sarà liquidato secondo le modalità previste nel contratto d'appalto; il Direttore Lavori emetterà lo Stato di avanzamento dei lavori, comprensivo delle prescritte ritenute di legge, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'Appaltatore e provvederà alla consegna della relativa documentazione contabile opportunamente sottoscritta dal Direttore Lavori stesso e dall'Appaltatore.

Si precisa che la consegna della documentazione prevista agli artt. 4.8, 4.11, 4.12 e 6.2 del Capitolato speciale d'appalto costituisce elemento essenziale al fine dell'emissione dello Stato di avanzamento dei lavori, così come la presentazione alla Stazione appaltante, per tramite del Direttore Lavori, di una dichiarazione sottoscritta dall'Appaltatore in cui vengono esplicitati gli importi di competenza dei soggetti titolari di subappalti per le prestazioni da questi eseguite in riferimento all'avanzamento dei lavori; pertanto l'Appaltatore dichiara di prendere atto che, in mancanza di tale documentazione, la Stazione appaltante, per tramite del Direttore Lavori, ha diritto di sospendere l'emissione dello Stato di avanzamento dei lavori fino ad avvenuta consegna completa della stessa.

2. Il Conto finale relativo allo stato finale dei lavori è redatto dal Direttore Lavori entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione di tutti i lavori; è sottoscritto dal Direttore dei Lavori e trasmesso al Responsabile del Procedimento. Con il Conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo pari al 10% dell'importo stesso del Conto finale (oltre alle prescritte ritenute di legge), la cui liquidazione definitiva ed erogazione avverrà a seguito dell'emissione del Certificato di collaudo.

Si precisa che la consegna della documentazione prevista agli artt. 4.8, 4.10, 4.11, 4.12 e 6.2 del Capitolato speciale d'appalto costituisce elemento essenziale al fine dell'emissione del Conto finale, così come la presentazione a Consorzio Spa, per tramite del Direttore Lavori, di una dichiarazione sottoscritta dall'Appaltatore in cui vengono esplicitati gli importi di competenza dei soggetti titolari di subappalti per le prestazioni da questi eseguite in riferimento all'avanzamento dei lavori; pertanto l'Appaltatore dichiara di prendere atto che, in mancanza di tale documentazione, la Stazione appaltante, per tramite del Direttore Lavori, ha diritto di sospendere l'emissione del Conto finale fino ad avvenuta consegna completa della stessa.

3. I costi per la sicurezza saranno ammessi nella contabilità dei lavori, in base allo stato di avanzamento dei lavori, su indicazione del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, a tale scopo incaricato dalla Stazione appaltante.
4. L'ultima rata di acconto, sommata alle rate precedenti, non potrà superare complessivamente il 90% (novanta per cento) dell'ammontare del Conto finale relativo allo stato finale dei lavori e verrà liquidata quale che sia il suo importo.
5. Il Conto finale relativo allo stato finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su invito del Responsabile del Procedimento, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dello stesso. Se l'Appaltatore non firma il Conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il Conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
6. Consorzio Spa provvederà all'emissione del Certificato di pagamento del Conto finale relativo allo stato finale dei lavori, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della documentazione contabile sottoscritta di cui al precedente comma 5, ovvero a far data dalla decorrenza del termine di cui allo stesso comma 5, secondo capoverso.
7. Il Certificato di pagamento dello Stato di avanzamento lavori o del Conto finale relativo allo stato finale dei lavori sarà liquidato, con le modalità previste all'art. 13 entro 30 (trenta) giorni dalla data di sua emissione, ovvero dalla data di ricezione della relativa fattura qualora successiva alla data di emissione del citato Certificato.

8. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori (incluso l'importo netto finale degli stessi) è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinque per cento), richiamata nei precedenti articoli. Le somme così trattenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, nulla ostando, a seguito dell'approvazione, da parte di Consorzio Spa, del certificato di collaudo, previa acquisizione del DURC, così come previsto dall'art. 30 del Codice.
9. Nei casi di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, Consorzio Spa provvederà all'emissione del Certificato di pagamento relativo allo Stato di avanzamento lavori emesso dal Direttore Lavori, ai sensi dell'art. 107 del Codice, nel rispetto delle pattuizioni e tempistiche indicate nel presente articolo.
10. Al fine di consentire a Consorzio Spa di effettuare le verifiche previste dal Codice, ogni Stato di avanzamento dei lavori, incluso il Conto finale relativo allo stato finale dei lavori, deve essere accompagnato, a cura del Direttore Lavori, dall'indicazione dell'importo eseguito e del numero di persone impiegate dall'Appaltatore e dagli eventuali soggetti titolari di subappalti, tramite compilazione di modulistica a tale scopo predisposto da Consorzio Spa. Si specifica che l'importo dei lavori deve essere suddiviso, da parte della Direzione Lavori, con l'indicazione delle spettanze dell'Appaltatore e degli eventuali soggetti titolari di subappalti, nonché dei soggetti sub-contraenti.
11. Le trattenute previste al precedente comma 8 saranno operate anche nei confronti di soggetti titolari di subappalti, in caso di pagamento diretto di questi ultimi.

Art. 11 - Collaudo e pagamenti a saldo.

1. Per i termini di emissione del Certificato di collaudo si richiama quanto previsto dall'art. 102 del Codice. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e deve essere approvato da Consorzio Spa. Il Certificato di collaudo assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data di approvazione. Si precisa che la consegna della documentazione prevista agli artt. 4.8, 4.10, 4.11, 4.12 e 6.2 del Capitolato speciale d'appalto, nonché di tutte le certificazioni e documentazioni tecniche richieste dal Collaudatore o Direttore Lavori, costituiscono elemento essenziale al fine dell'emissione Certificato di collaudo dell'opera; pertanto l'Appaltatore dichiara di prendere atto che, in mancanza di tale documentazione, Consorzio Spa per tramite del Collaudatore, ha diritto di sospendere l'emissione del Certificato di collaudo fino ad avvenuta consegna completa della stessa. Per la disciplina del collaudo dell'opera trovano applicazione gli articoli del Titolo X del Reg. n. 207/2010 (dall'art. 215 all'art. 238), per quanto applicabile e per le parti ancora in vigore, fatti salvi gli aspetti oggetto di specifica disciplina nel presente contratto e nei documenti facenti parte integrale e sostanziale dello stesso.
2. Consorzio Spa provvederà all'emissione del Certificato di pagamento relativo al Certificato di collaudo, entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta approvazione dello stesso da parte di Consorzio Spa.
3. La rata di saldo, al netto di eventuali penali (o altre trattenute previste dal contratto) sarà liquidata, con le modalità previste all'art. 13, entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del Certificato di pagamento relativo al Certificato di collaudo dei lavori, ovvero dalla data di ricezione della relativa fattura qualora successiva alla data di emissione del citato Certificato.
4. Il pagamento della rata di saldo avverrà previa consegna a Consorzio Spa di garanzia fideiussoria emessa ai sensi di quanto previsto dall'art. 7.5 del Capitolato speciale d'appalto, nonché previa consegna a Consorzio Spa dell'attestazione di congruità della manodopera sull'opera complessiva rilasciata dalla cassa edile territorialmente competente, su istanza dell'Appaltatore. Pertanto, l'Appaltatore dichiara di prendere atto che, in mancanza della consegna di quanto previsto al precedente periodo, Consorzio Spa deve sospendere il pagamento della rata di saldo.
5. Ai sensi dell'art. 113-bis, comma 2 del Codice l'emissione del Certificato di collaudo non costituisce

presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Ai sensi del Reg. n. 207/2010 ed in analogia a quanto previsto all'art. 102, comma 5 del Codice, salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati da Consorzio Spa prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. L'Appaltatore deve utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
7. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della Stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 12 - Regolarità retributiva e contributiva.

1. Si applica integralmente quanto previsto dall'art. 30, commi 5, 5-bis e 6, nonché dall'art. 105, commi 10 e 11 del Codice.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il Responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni al pagamento di dette retribuzioni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, Consorzio Spa provvede alla liquidazione al pagamento diretto di lavoratori delle retribuzioni arretrate (anche in corso d'opera), trattenendo una somma corrispondente dai pagamenti in acconto ed a saldo in favore dell'Appaltatore. Detta trattenuta verrà indicata nel Certificato di pagamento relativo alla rata di acconto o saldo di cui anzi detto.

2. La definizione delle vertenze di cui al presente articolo avverrà senza che l'Appaltatore possa pretendere risarcimento danni, pretese o eccezioni di sorta ovvero ancora il pagamento di interessi sulle somme trattenute.
3. A seguito della sottoscrizione del Conto finale relativo allo stato finale dei lavori (ultimo stato di avanzamento dei lavori), l'Appaltatore deve presentare istanza alla Cassa Edile territorialmente competente, ai fini dell'ottenimento dell'attestazione di congruità della manodopera sull'opera complessiva, così come previsto dall'art. 4 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25 giugno 2021. Analogo adempimento risulta in capo alle imprese subappaltatrici.

Art. 13 - Modalità di pagamento e tracciabilità dei movimenti finanziari.

1. L'Appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto. Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi, previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., per la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art.3.
2. L'Appaltatore si impegna ad effettuare i pagamenti con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la tracciabilità, registrati sul conto dedicato ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG, CUP del presente appalto, nonché la dicitura "*Misura PNRR: M2C1.1. I 1.1 – Linea C*". Tali disposizioni si intendono applicate, con le modalità indicate nel medesimo art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., anche nei confronti dei subappaltatori e/o subcontraenti.
3. Qualsiasi movimento finanziario, deve riportare il relativo codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché il corrispondente codice unico di progetto (CUP). Al fine di garantire la specifica tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, oltre a quanto riportato al precedente periodo, qualsiasi movimento finanziario deve riportare la seguente dicitura "*Misura PNRR: M2C1.1. I 1.1 – Linea C*".
4. Le medesime clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui al presente articolo, si devono applicare anche nei rapporti fra l'Appaltatore ed i subappaltatori/subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti

contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

5. Consorzio Spa verificherà in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore (e/o ai subappaltatori/subcontraenti ove previsto) e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte degli stessi, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
6. L'Appaltatore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione a Consorzio Spa ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Savona - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di cui sopra.
7. Per quanto riguarda il raggruppamento incaricato della progettazione, ai soli fini contabili, ciascun componente del raggruppamento fatturerà per la parte di propria competenza e la liquidazione avverrà distintamente a favore di ognuno di essi, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
8. Consorzio Spa è in regime di Split Payment ai sensi del D.P.R. n. 633/72, art. 17-ter, nonché del D.lgs. n. 50/2017, art. 1. Come previsto dall'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 comma 1-sexies, le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Il codice univoco per la fatturazione elettronica è: M5UXCR1.
9. L'Appaltatore dovrà emettere fattura con evidenziati i corrispettivi di competenza dei singoli soggetti titolari di subappalto, che dovranno corrispondere a quanto riportato nella dichiarazione di cui all'art. 10.2, commi 1 e 2 del presente contratto.

Nei casi previsti dall'art. 105, comma 13 del Codice, la Stazione appaltante liquiderà le somme di competenza rispettivamente all'Appaltatore e al subappaltatore, previa verifica della regolarità contributiva e fiscale di entrambi. Il subappaltatore non dovrà emettere fattura di quanto di sua competenza alla Stazione appaltante.

Nel caso in cui il subappaltatore non abbia inoltrato la richiesta prevista dall'art. 105, comma 3, lett. c), Consorzio Spa liquiderà l'intera fattura all'Appaltatore, previa verifica della regolarità contributiva e fiscale; tale fattispecie comporterà l'obbligo da parte dell'Appaltatore di trasmettere alla Stazione appaltante copia delle fatture quietanzate emesse al medesimo dal subappaltatore, unitamente a copia delle contabili di avvenuto pagamento che dovranno riportare nella causale di pagamento il CIG, CUP e la dicitura "*Misura PNRR: M2C1.1.1.1.1 – Linea C*" relativo all'appalto, in osservanza degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.

Art. 14 - Domicilio dell'Appaltatore e rappresentanza.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'art. 2 del Capitolato generale d'appalto (D.M. n. 145/2000), l'Appaltatore ha eletto il proprio domicilio in Via Badia n° 15 – 25060 Cellatica (BS) numero telefonico: 030.31901, fax: 030.3190299, indirizzo posta elettronica: info@sideridraulic.it e posta elettronica certificata: gare@pec.sideridraulic.it cui, in assenza dal luogo dei lavori del suo rappresentante (nominato ai sensi dei successivi commi), saranno inviate le comunicazioni, avvisi, intimazioni, assegnazioni di termini, atti giudiziari e ogni altra notificazione e/o comunicazione che avranno pertanto efficacia immediata. Sarà obbligo dell'Appaltatore comunicare tempestivamente Consorzio Spa di ogni eventuale variazione rispetto a quanto riportato al presente comma, entro e non oltre tre giorni naturali e consecutivi dalla variazione.
2. L'Appaltatore relativamente alla rappresentanza e alla conduzione del lavoro sul cantiere deve attenersi a quanto previsto dagli artt. 4 e 6 del Capitolato generale d'appalto (D.M. n. 145/2000). L'Appaltatore o il Direttore di cantiere appositamente delegato deve garantire la presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell'appalto.
3. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, idoneo in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione

specifiche delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'Appaltatore, tramite il Direttore tecnico di cantiere deve assicurare l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore tecnico di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Art. 15 - Garanzie, coperture assicurative e responsabilità

1. L'Appaltatore ha consegnato la garanzia definitiva n° 410998403 di € 167.446,93 rilasciata da **AXA ASSICURAZIONI S.p.A. Agenzia di Brescia** in data 20.03.2024
2. La polizza di assicurazione a copertura dei danni subiti da Consorzio Spa a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, verrà consegnata secondo le tempistiche previste dal Codice e comunque almeno 10 (dieci) giorni prima della data del verbale di consegna dei lavori.
3. L'Appaltatore è responsabile delle opere, secondo le regole dell'arte, così come dei vizi imputabili alla progettazione o alla direzione lavori, ove, accertatosi del vizio, non lo abbia tempestivamente denunciato a Consorzio Spa, manifestando il proprio dissenso in forma scritta prima di procedere con l'esecuzione, ovvero non abbia rilevato i vizi, pur potendo riconoscerli, in virtù della perizia e delle capacità tecniche da lui esigibili.
4. Resta inteso che, qualunque sia la natura e/o la causa di eventuali infortuni e/o danneggiamenti, ogni più ampia responsabilità ricadrà sull'Appaltatore, il quale dovrà provvedere ai risarcimenti del caso, manlevando Consorzio Spa da ogni responsabilità.

Art. 16 - Penali e premio di accelerazione.

1. Per le motivazioni riportate al precedente art. 3, in caso di ritardo nella consegna/espletamento delle prestazioni relative al servizio di ingegneria per la progettazione esecutiva, ovvero di ritardo nella realizzazione dei lavori per l'esecuzione dell'opera, secondo i termini riportati al citato art. 3 (compresi i termini intermedi), è applicata una penale rispettivamente pari al:
 - a) 5,0‰ (cinque per mille) dell'ammontare –netto contrattuale per la progettazione esecutiva dell'opera per ogni giorno solare e consecutivo di ritardo;
 - b) 2,5‰ (due virgola cinque per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare e consecutivo di ritardo contrattuale.La penale di cui alla precedente lettera b) trova applicazione anche per ogni giorno solare e consecutivo di ritardo nel completamento delle operazioni di collaudo funzionale e avviamento dell'opera, sempre secondo i termini previsti al precedente art. 3. La penale di cui alla precedente lettera b) trova inoltre applicazione quando l'Appaltatore non fornisca tutti gli elementi richiesti da Consorzio Spa, anche per tramite del DL e del Collaudatore, per la dimostrazione del rispetto dei requisiti/principi previsti dalla Misura PNRR in oggetto, necessari alla rendicontazione dell'intervento per l'erogazione del finanziamento ministeriale PNRR (tra queste fattispecie si intende ad es. compresa la mancata consegna dell'asseverazione dei progettisti circa il rispetto dei principi DNSH del progetto esecutivo).
2. Per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo, rispetto allo svolgimento di attività che determinino limitazioni o interruzioni (anche parziali) sull'esercizio dell'impianto di depurazione, che vengano svolte con tempistiche superiori a quelle previste dall'art. 4.1.2 del Capitolato speciale d'appalto, Consorzio Spa si riserva la facoltà di applicare una penale giornaliera pari a € 10.000,00 (euro diecimila/00).
3. Consorzio Spa si riserva la facoltà di applicare, per ogni giorno solare e consecutivo di ritardo rispetto ai termini di seguito riportati una penale nella misura 1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale, per:
 - a) ritardo nella consegna di integrazioni alla progettazione esecutiva a seguito di richiesta da parte di

- Consorzio Spa (anche conseguenti a specifica osservazione del soggetto incaricato della verifica di progetto);
- b) ritardo nella ripresa dei lavori, disposta con apposito verbale dal Direttore dei lavori, a seguito di una sospensione degli stessi.
4. Consorzio Spa si riserva la facoltà di applicare, per ogni giorno solare e consecutivo di ritardo rispetto ai termini di seguito riportati, una penale nella misura dello 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell'ammontare netto contrattuale, per:
- a) ritardato inizio dei lavori in cantiere, nei termini previsti all'art. 6 del Contratto d'appalto;
 - b) ritardata consegna degli ordinativi e/o dell'attivazione del ciclo produttivo, dei materiali e delle forniture occorrenti per l'esecuzione dell'appalto, nei termini previsti all'art. 6 del Contratto d'appalto;
 - c) ritardata consegna del programma esecutivo nei termini previsti all'art. 2.4 del Capitolato speciale d'appalto;
 - d) ritardo rispetto alle scadenze temporali fissate nell'apposito programma esecutivo
 - e) ritardo rispetto ai termini imposti dal Direttore dei lavori per il ripristino delle opere non accettabili o danneggiate;
 - f) ritardi nella consegna degli as-built di cui all'art. 4.10 del Capitolato speciale d'appalto.
5. Con riguardo agli obblighi previsti all'art. 47, commi 3 e 3-bis del Decreto-Legge 313 maggio 2021 n° 77, per ogni giorno solare e consecutivo di ritardo nella consegna di quanto previsto si applicherà una penale pari allo 0,6‰ (zero virgola sei per mille) dell'importo contrattuale e comunque fino ad un massimo del 20% dell'importo contrattuale stesso.
6. Le penali di cui sopra, verranno irrogate e contabilizzate direttamente in detrazione sul primo documento di contabilità/disposizione di pagamento utile, oppure saranno trattenute sulle garanzie. Le penali verranno applicate con espressa salvezza del diritto di Consorzio Spa al risarcimento di qualsiasi maggiore danno (ivi compresa la perdita totale o parziale del finanziamento PNRR) ovvero di eventuali ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dell'inadempienza dell'Appaltatore.
- In caso di ripetute inadempienze Consorzio Spa si riserva, oltre all'applicazione delle penali, di procedere alla risoluzione del contratto in danno all'Appaltatore.
7. Tutte le fattispecie di ritardi riferite alla fase di realizzazione dei lavori sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente a Consorzio Spa da parte del Direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale.
8. L'importo complessivo delle penali irrogate, ai sensi dei commi precedenti, non può superare il 20% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto previsto all'art. 18 del Contratto d'appalto.
9. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che hanno determinato l'irrogazione della medesima penale.
10. Oltre all'applicazione delle penali sopra evidenziate, a seconda dell'entità dell'inadempimento dell'Appaltatore, Consorzio Spa, fatto salvo il risarcimento dei danni eventualmente subiti, potrà rivolgersi ad altri soggetti di fiducia per ottenere lo svolgimento delle prestazioni progettuali e/o l'esecuzione dei lavori in danno nei confronti dell'Appaltatore.
11. Ai sensi dell'art. 50 c.4 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto ai termini indicati al precedente art.3, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo delle penali (2,5‰ – due virgola cinque per mille) dell'ammontare netto contrattuale, sino ad un massimo del 3% (tre per cento) dell'ammontare netto contrattuale e comunque nel limite delle somme ancora a disposizione nel quadro economico alla voce imprevisti, e fatto salvo che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle

obbligazioni assunte.

Art. 17 - Riserve

1. Per la disciplina delle riserve si richiama quanto previsto dell'art. 4.13 del Capitolato speciale d'appalto.

Art. 18 - Risoluzione del contratto

1. Consorzio Spa ha facoltà, mediante semplice comunicazione PEC con messa in mora di 15 giorni solari e consecutivi, senza necessità di ulteriori adempimenti ai sensi dell'art. 1456 del c.c., di risolvere il Contratto:
 - a) nei casi previsti dall'art. 108 del Codice;
 - b) quando i ritardi nello svolgimento della prestazione/esecuzione dei lavori determini una penale superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto. Si stabilisce che la soglia del 10% sopra indicata debba essere intesa con riguardo agli importi propri di ciascuna fase dell'appalto, ossia da riferirsi all'importo del servizio di ingegneria per la progettazione esecutiva e distintamente all'importo dei lavori per l'esecuzione dell'opera;
 - c) quando l'Appaltatore violi il rispetto dei principi DNSH, sia per quanto concerne il servizio di ingegneria per la progettazione esecutiva, sia per quanto concerne la fase di realizzazione dell'opera deve garantire il rispetto dei principi DNSH (ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020) e di tutti i requisiti richiesti dalla specifica misura PNRR oggetto di finanziamento (in particolare Misura "Economia circolare e agricoltura sostenibile" – Missione M2 – Componente C1 – Investimento 1.1 – Linea di intervento C), ovvero anche quando violi le condizionalità previste dal PNRR anche in riferimento agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. Tagging) -ove applicabile-, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
 - d) quando l'Appaltatore non fornisca tutti gli elementi richiesti da Consorzio Spa, anche per tramite del DL e del Collaudatore, per la dimostrazione del rispetto dei requisiti/principi di cui alla precedente lettera c), quando queste risultino necessarie alla rendicontazione dell'intervento per l'erogazione del finanziamento ministeriale PNRR (tra queste fattispecie si intende compresa la mancata consegna dell'asseverazione dei progettisti circa il rispetto dei principi DNSH del progetto esecutivo);
 - e) in caso di violazioni dei piani di sicurezza, ovvero in caso di inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale ovvero ancora alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008;
 - f) in caso di violazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
 - g) qualora l'Appaltatore dimostri incapacità o negligenza nell'assolvere l'incarico affidato, ovvero nei casi di inidoneità (anche solo legale);
 - h) qualora l'Appaltatore violi i principi relativi all'allestimento e gestione del cantiere previsti dall'art. 4.7 del Capitolato speciale d'appalto;
 - i) qualora l'Appaltatore violi i principi relativi alla gestione dei rifiuti previsti dall'art. 4.11 del Capitolato speciale d'appalto;
 - j) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo dell'Appaltatore che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione (come definiti dall'articolo 106 del Codice) e si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto;
 - k) qualora il progetto esecutivo redatto dall'appaltatore non sia approvabile, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore ai sensi dell'art. 108, comma 3, del Codice. In tal caso nulla è dovuto all'appaltatore per le spese sostenute per la progettazione esecutiva;
 - l) qualora l'appaltatore accumuli un ritardo superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, rispetto a

ciascun termine relativo alla consegna del progetto esecutivo (inclusi i termini intermedi) indicati all'art. 3 del presente contratto. Tale fattispecie costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c.;

- m) qualora l'appaltatore accumuli un ritardo superiore a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, rispetto al termine di ultimazione dei lavori indicato all'art. 3 del presente contratto. Tale fattispecie costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c.;
 - n) quando i ritardi dell'Appaltatore nel dare adempimento a quanto previsto dagli obblighi dell'art. 47, commi 3 e 3-bis del Decreto-Legge 313 maggio 2021 n° 77, determinino una penale superiore al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto;
 - o) in caso di violazione del codice di comportamento;
 - p) in caso di subappalto non autorizzato;
 - q) in caso di interruzione/sospensione immotivata o rappresentazione della volontà esplicita di non proseguire con lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto;
 - r) in caso di reiterate gravi carenze nello svolgimento dell'appalto;
 - s) in caso di violazione del CCNL applicato, dei minimi salariali retributivi;
 - t) in caso di violazione del divieto di cessione del contratto;
 - u) in caso di gravi o ripetute infrazioni alla normativa di settore, al presente capitolato, ai regolamenti/atti del Comune;
 - v) in caso di inadempimento agli Ordini di servizio del DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide mosse nei confronti dell'Appaltatore, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - w) in caso di sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
 - x) in caso di rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli stessi nei termini previsti dal contratto;
 - y) in caso di non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - z) in caso di azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
 - aa) in caso di applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate, ai sensi dell'art. 14 del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
 - bb) in caso di avvio di procedimenti per la dichiarazione di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, di concordato preventivo o di altra procedura concorsuale o altra situazione nei confronti dell'operatore economico o dell'impresa mandataria (capogruppo) in caso di R.T.I., fuori dai casi previsti dall'art. 110 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. Consorzio Spa risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
 3. Qualora intervenga la risoluzione del Contratto si procederà con le modalità previste dall'art. 108 del Codice.
 4. Resta fermo il diritto di Consorzio Spa al risarcimento di eventuali danni (comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi), anche oltre l'importo delle maturate penali, che la risoluzione contrattuale abbia comportato (ivi compresa la perdita totale o parziale del finanziamento PNRR). Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti, nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
 5. Al momento della risoluzione del Contratto, viene determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove Consorzio

Spa non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1, del Codice.

6. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, alla data comunicata da Consorzio Spa, ai sensi dell'art. 108, comma 6 del Codice, si fa luogo, in contraddittorio fra il DL e l'Appaltatore (o suo rappresentante) oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione di Consorzio Spa per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
7. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, al di fuori della fattispecie prevista dall'art. 110, comma 3 del Codice, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione di Consorzio Spa, nel seguente modo:
 - a) affidando i lavori di completamento e quelli da eseguire d'ufficio in danno (per l'importo risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione e l'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall'Appaltatore inadempiente) all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, oppure, in caso di indisponibilità di tale impresa e degli altri soggetti che seguivano in graduatoria, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;
 - b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
 - l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto della stessa risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
 - l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;
 - l'eventuale maggiore onere per Consorzio Spa per effetto della ritardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di tutti gli oneri nessuno escluso conseguenti alla perdita parziale o totale del finanziamento PNRR, nonché di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Art. 19 - Recesso del contratto.

1. È facoltà di Consorzio Spa, in ogni momento e qualunque sia lo stato di svolgimento delle prestazioni di recedere dal contratto, secondo le modalità e criteri di cui all'art. 109 del Codice. L'Appaltatore ha l'obbligo, entro il termine di 30 (trenta) giorni solari e consecutivi, decorrenti dal ricevimento della comunicazione, di cui al comma 3 del richiamato art. 109, ovvero nel diverso termine indicato nella comunicazione predetta, di consegnare a Consorzio Spa la progettazione ovvero i lavori eseguiti. All'Appaltatore, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verranno riconosciuti esclusivamente, il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, oltre al decimo dell'importo del Contratto non ancora eseguito, calcolato in analogia a quanto previsto dall'art. 109, comma 2 del Codice.
2. Rimane comunque diritto di Consorzio Spa il recesso dal Contratto in caso di cessazione, a qualsiasi titolo, dell'affidamento del Servizio Idrico e/o di subentro di altro gestore e/o in caso di revoca/rinuncia, a qualsiasi titolo, del finanziamento PNRR relativo alle opere in oggetto.
3. Nei casi di cui al precedente comma 2, Consorzio Spa si impegna a riconoscere pienamente all'Appaltatore il rimborso degli oneri effettivamente sostenuti fino alla data del recesso dal contratto e debitamente rendicontati, ferma restando esclusione di ogni altra indennità e/o risarcimento a titolo di responsabilità o

a qualunque altro titolo che pertanto L'Appaltatore stesso rinuncia a far valere.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del D.M. n. 49/2018, Consorzio Spa si riserva la facoltà di non accogliere l'eventuale istanza di recesso dell'Appaltatore, per ragioni di necessità e/o di pubblico interesse, anche connesse alla pubblica incolumità, salute, tutela dell'ambiente e comunque in ogni altro caso opportunamente motivato e giustificato dalla stessa.

Art. 20 - Controversie.

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili, il responsabile del procedimento, nel caso in cui si verificano le condizioni previste nell'art. 205 del Codice, esperisce un tentativo di accordo bonario, acquisita la relazione riservata del Direttore dei lavori e del collaudatore, formulando all'Appaltatore e alla Stazione appaltante, secondo le modalità stabilite dall'art. 205 del Codice, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare nei termini di legge.
2. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte preliminarmente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Ai sensi dell'art. 209, comma 2 del Codice, si dà atto che il Contratto non contiene la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 2 del citato articolo è vietato in ogni caso il compromesso.
4. Le eventuali controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, relative all'esecuzione dell'appalto, verranno devolute al Giudice Ordinario del Foro di Savona.
5. Le eventuali controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, relative alla procedura di affidamento verranno devolute alla giurisdizione esclusiva del TAR Liguria.
6. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli Ordini impartiti dal Direttore Lavori o le disposizioni di Consorzio Spa.
7. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

Art. 21 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

1. Il presente appalto è soggetto alla disciplina prevista e agli adempimenti conseguenti all'applicazione dell'"Intesa per la legalità e la trasparenza degli appalti pubblici" (d'ora in poi "*Intesa per la legalità*"), predisposto dalla Prefettura di Savona e sottoscritto da Consorzio Spa in data 18.06.2018.
2. L'Appaltatore ha fornito a Consorzio Spa l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con particolare riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 2 dell'Intesa per la legalità, ed è obbligato a fornire ogni eventuale variazione dello stesso elenco, che intervenga successivamente per qualsiasi motivo.
3. L'Appaltatore accetta il fatto che Consorzio Spa sia obbligata a comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese di cui al comma precedente, per consentire gli accessi e gli accertamenti nei cantieri delle imprese interessate, secondo quanto previsto dall'art. 93 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.
4. L'Appaltatore accetta che il contratto sarà risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 91 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% (dieci per cento) del valore del contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo il maggior danno. Le somme così acquisite Consorzio Spa saranno destinate, d'intesa con la Prefettura, alla realizzazione di interventi a tutela della legalità.
5. L'Appaltatore accetta l'impegno ad inserire nel contratto di subappalto o in altro sub-contratto, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto di subappalto o del sub-contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 91 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel sub-contratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa

interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del contratto di subappalto o del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo il maggior danno. Le somme così acquisite da Consorzio Spa saranno destinate, d'intesa con la Prefettura, alla realizzazione di interventi a tutela della legalità.

6. L'Appaltatore ha dichiarato di non essersi accordato e che non si accorderà con altri partecipanti alla gara.
7. L'Appaltatore accetta di denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ad essa formulata prima dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dell'appalto, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di esecuzione dell'appalto.
8. L'Appaltatore si impegna a denunciare, dandone notizia a Consorzio Spa, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma si manifesti.
9. L'Appaltatore accetta di non affidare mediante subappalto o sub-affidamento alcuna prestazione relativa al contratto ad imprese che abbiano partecipato autonomamente alla procedura di gara per l'affidamento dello stesso. Consorzio Spa non autorizzerà richieste di subappalto in violazione del suddetto impegno.
10. L'Appaltatore accetta che il contratto sarà risolto immediatamente e automaticamente ogni qualvolta l'Appaltatore non dia comunicazione tempestiva a Consorzio Spa e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto un rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.
11. L'Appaltatore accetta che Consorzio Spa si impegni ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti della compagine, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto un rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.

Art. 22 - Adempimenti in materia di anticorruzione e in materia di responsabilità amministrativa.

1. Tutti i fornitori, i clienti nonché i prestatori d'opera, partners e consulenti di Consorzio Spa sono tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute nel Modello di Gestione 231, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, nel Codice Etico e nel sistema disciplinare pubblicati sul sito www.depuratore.sv.it, alla sezione Società Trasparente.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto l'Appaltatore dichiara di essere edotto della normativa in materia di anticorruzione (Legge n. 190/2012) e di disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge n. 300 del 29.09.2000 (D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i.), nonché di aver preso visione dei contenuti di cui al precedente comma.
3. L'inosservanza delle summenzionate disposizioni è causa di risoluzione espressa del presente Contratto previa semplice comunicazione da parte di Consorzio Spa.

Art. 23 - Cessione del contratto.

1. È vietata la cessione del Contratto da parte dell'Appaltatore, sotto qualsiasi forma, ferme restando le previsioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera d) del Codice.
2. Rimane comunque diritto di Consorzio Spa la cessione del contratto in favore della Società Acque Pubbliche Savonesi S.p.A. (della quale Consorzio Spa risulta socio), che l'Appaltatore si impegna ad accettare senza aver nulla a pretendere. Nei casi di cui al presente comma la cessione non darà diritto ad alcun titolo di indennità, compensi, risarcimenti e/o corrispettivi di sorta.
3. Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto d'appalto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 24 - Cessioni di credito.

1. Eventuali cessioni di credito devono essere preventivamente autorizzate da Consorzio Spa.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante (in originale o in copia autenticata), prima dell'emissione del certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del procedimento. Le cessioni sono opponibili a Consorzio Spa solamente se questa non le rifiuta con comunicazione espressa notificata al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione.

Art. 25 - Privacy.

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali (dati raccolti presso l'interessato), si dà atto che:
 - a) il Titolare del trattamento è Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A., con sede legale in Savona, Via Caravaggio - 1, nella persona del Presidente Dott. Maurizio Maricone;
 - b) il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è la Sig.ra Silvia Quintavalla, tel. 019230101, e-mail: privacy@depuratore.sv.it;
 - c) tutti i dati inerenti il presente Contratto verranno trattati ai sensi della normativa vigente e come meglio descritto nell'informativa presente sul sito www.depuratore.sv.it, sezione "Privacy".

Art. 26 - Spese.

1. Tutte le spese del presente Contratto, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata, vengono poste a carico dell'Appaltatore, che espressamente dichiara di accettarle.
2. A titolo indicativo e non esaustivo, sono a carico dell'Appaltatore (senza diritto di rivalsa):
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea, passi carrabili, permessi di deposito, ecc...) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere ed all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
 - e) spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna dei lavori alla data di emissione del certificato di collaudo;
 - f) le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
3. Qualora in conseguenza di atti aggiuntivi o risultanze contabili finali si dovessero determinare degli aggiornamenti e/o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi precedenti, le conseguenti maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'art. 8 del Capitolato generale d'appalto (D.M. n. 145/2000).

Art. 27 - Condizioni generali di contratto.

1. L'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare, come in effetti accetta, la non applicabilità dell'art. 1467 del codice civile, nonché la non applicabilità dell'art. 1664 del codice civile.
2. L'Appaltatore riconosce di aver considerato, nella valutazione del corrispettivo offerto, sulla base delle tipicità delle lavorazioni e della situazione riscontrata, l'alea normale del contratto.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice Civile.

4. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara di conoscere ed accettare tutte le condizioni nessuna esclusa contenute nel presente contratto.
5. L'eventuale risarcimento dovuto all'esecutore, nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori, disposte per cause diverse da quelle di cui all'art. 107, commi 1, 2 e 4 del Codice, verrà quantificato secondo quanto stabilito all'art. 10, comma 2 del D.M. n. 49/2018 e s.m.i.
6. Sono richiamati espressamente i divieti contemplati all'art. 24, comma 7 del Codice.

Art. 28 - Documenti costituenti il Contratto.

1. L'appalto viene affidato sotto l'osservanza delle norme, condizioni, patti, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Contratto, dei documenti facenti parte integrale e sostanziale dello stesso (allegati compresi) che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Fanno parte integrale e sostanziale del presente Contratto i seguenti documenti:
 - a) il Capitolato speciale d'appalto;
 - b) l'Elenco prezzi unitari;
 - c) il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., oltre alle eventuali proposte integrative al predetto piano effettuate da parte dell'Appaltatore;
 - d) il Cronoprogramma del progetto;
 - e) tutti gli elaborati grafici e descrittivi del progetto definitivo;
 - f) il Piano operativo di sicurezza, di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
 - g) i titoli autorizzativi ottenuti per la realizzazione dell'opera, di qualsiasi tipologia e natura;
 - h) le garanzie e coperture assicurative;
 - i) l'offerta prodotta in sede di gara da parte dell'Appaltatore.
3. Tutti i documenti facenti parte del contratto, sottoscritti dall'Appaltatore, vengono conservati da Consorzio Spa. Si evidenzia che il computo metrico estimativo, nonostante sia stato consegnato tra gli atti per la partecipazione all'appalto, è estraneo ai rapporti negoziali; così come sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato, in quanto l'appalto è a corpo.
4. L'Appaltatore dichiara espressamente che tutte le clausole e le condizioni previste nel contratto di appalto, nonché in tutti i documenti contrattuali, hanno carattere di essenzialità.
5. Sono contrattualmente vincolanti, tutte le leggi, le norme, i regolamenti e i prezzi vigenti in materia, a titolo indicativo e non esaustivo:
 - a) il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - b) il D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora vigenti;
 - c) il D.M. n. 49/2018;
 - d) il Capitolato generale d'appalto (D.M. n. 145/2000), per le parti ancora vigenti;
 - e) il D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
 - f) il D.P.R. n. 177/2011 e s.m.i.;
 - g) il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 120/2014;
 - h) il D.M. n. 37/2008 e s.m.i.;
 - i) le vigenti norme tecniche sulla specifica materia dei lavori da eseguire;
 - j) i Regolamenti Municipali di Igiene e Sanità e/o di Igiene Urbana dei Comuni interessati dai lavori;
 - k) il Prezzario Regionale Unioncamere Ligure e in sub-ordine i prezzari regionali della Regione Piemonte e Veneto (nell'ordine indicato).

Art. 29 - Interpretazione dei documenti di contratto.

1. In caso di norme del contratto e/o del capitolato speciale d'appalto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili (anche all'interno del medesimo documento), trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle

maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

2. In caso di discordanza tra i vari elaborati di appalto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del contratto e/o del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità dell'appalto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato, con particolare riferimento agli obiettivi fissati dalla specifica misura PNRR oggetto di finanziamento (Misura "Economia circolare e agricoltura sostenibile" – Missione M2 – Componente C1 – Investimento 1.1 – Linea di intervento C), nonché dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato (obiettivo di Governo fissato dall'Unione Europea attraverso i finanziamenti Next Generation EU); per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore, riportate negli elaborati di progetto posto a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Contratto o nel Capitolato Speciale d'appalto.
5. Ovunque nel presente contratto o nel Capitolato speciale d'appalto si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e/o consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E., nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

Art. 30 - Varie.

1. Tutto quanto non forma oggetto dei precedenti articoli si intende subordinato alle disposizioni normative in materia.

Art. 31 - Registrazione.

1. Il presente Contratto d'appalto sarà registrato solo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Le parti danno atto che per espresso desiderio dei sottoscritti potrà essere firmato in tempi e luoghi diversi e si perfezionerà con la sottoscrizione con firma digitale dell'ultimo dei contraenti.

L'Appaltatore ha versato l'imposta di bollo ai sensi dell'art. 18 comma 10 del Codice.

Il presente contratto, composto da n° 24 (ventiquattro) pagine e dagli allegati di cui al precedente art. 29, è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18 comma 1 del Codice è sottoscritto in segno di accettazione dalle Parti che lo hanno dichiarato conforme alle loro volontà con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n° 82/2005 valida alla data odierna e a norma di legge.

Per Consorzio per la Depurazione delle Acque
di Scarico del Savonese S.p.A.

Il Legale Rappresentante



Firmato digitalmente da:
MARICONE MAURIZIO
Firmato il 14/05/2024 09:57
Seriale Certificato: 3463620
Valido dal 09/04/2024 al 09/04/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Per l'Appaltatore

Il Legale Rappresentante:

Firmato digitalmente da: Mario Bodini

Data: 13/05/2024 10:02:45