

OGGETTO: FORNITURA ANNUALE DI REAGENTI DI PROCESSO

**APPALTATORE: RAINOLDI S.P.A., P.IVA, C.F. e Registro Imprese di Bergamo n° 03258740129
con sede legale in Levate (BG) – Via San Carlo Borromeo, n° 36**

CONTRATTO: Contratto di appalto perfezionato in data 19.08.2024 e avviato in urgenza con decorrenza dal 01.08.2024 scad. 31.07.2025. CIG: B176650E5F

**MODIFICA SCADENZA CONTRATTUALE A SEGUITO DI CIRCOSTANZE IMPREVISTE ED
IMPREVEDIBILI INTERVENUTE IN CORSO DI ESECUZIONE**

PREMESSO CHE:

- con atto n° 11 del 29.04.2024 del Presidente del Consiglio di Amministrazione, si procedeva ad:
 - autorizzare l'espletamento di una procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 71 del Codice per l'affidamento dell'appalto relativo alla "Fornitura annuale di reagenti di processo", il cui quadro economico ammonta ad € 663.240,00;
 - approvare gli elaborati di gara il cui valore stimato dell'appalto (incluso oneri per la sicurezza) ammonta a complessivi: € 662.830,00 oltre IVA di cui:
 - € 389.900,00 per la durata annuale del contratto;
 - € 194.950,00 per eventuale proroga di massimo 180 (centottanta) giorni;
 - € 77.980,00 per eventuali modifiche ai sensi dell'art. 120 del Codice;
 - utilizzare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso - attraverso l'offerta a prezzi unitari - ai sensi dell'art. 108 comma 3 del Codice mediante un unico ribasso in percentuale sull'importo posto a base di gara che risulta essere di € 389.900,00 inclusi € 1.000,00 quali oneri per la sicurezza;
- a seguito di procedura di gara, in data 03.07.2024 il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha dichiarato aggiudicataria dell'appalto, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Codice, la Rainoldi S.p.A. di Levate (BG), con l'importo complessivo presunto di € 326.898,20 incluso € 1.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- in data 24.07.2024 si è proceduto a dare corso all'avvio in urgenza dell'appalto, con decorrenza 01.08.2024, come previsto negli elaborati di gara, nelle more della stipula del contratto;
- in data 19.08.2024 è stato perfezionato il contratto di appalto per la fornitura in oggetto;
- come previsto all'art. 6 del contratto, l'Appaltatore ha inoltrato, nel corso del contratto, formali richieste di adeguamento dei prezzi unitari contrattuali, adeguamenti riconosciuti da Consorzio Spa.

CONSIDERATO CHE:

- il valore stimato dell'appalto in oggetto è stato calcolato sulla base dei consumi storici dei reagenti;
- il contratto di appalto prevede, all'art. 2 comma 3, che "l'Appaltatore prende atto e accetta sin d'ora che le quantità sopraindicate sono puramente indicative e derivano da una stima di massima e che potranno variare, come potrà variare il numero di consegne, a seconda delle condizioni operative dell'impianto e che pertanto prende atto e accetta che non avrà nulla a che pretendere a titolo di indennità, compensi, risarcimenti e/o corrispettivi di sorta se tali valori muteranno nel corso del contratto";
- Consorzio Spa ha in corso il revamping di una delle linee di deodorizzazione;
- durante i lavori di revamping è emersa la necessità - non preventivata all'epoca di pubblicazione del bando di gara - di mettere fuori servizio il sistema di deodorizzazione linea acque al fine di sostituire la seconda torre di lavaggio (che utilizza come reagente soluzione di ipoclorito di sodio e di soda caustica) e contemporaneamente di mettere fuori servizio un altro deodorizzatore, ormai obsoleto, prevedendone il mantenimento solo quale sistema di back-up;
- a fine marzo 2025 è stata collaudata la nuova torre di lavaggio del deodorizzatore della linea acque;
- la suddetta torre di lavaggio risulta più performante e ha permesso a Consorzio Spa di conseguire una razionalizzazione e conseguente diminuzione del consumo di reagenti, oltre al nulla osta da parte dell'organo competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale allo spegnimento del deodorizzatore deputato alle sezioni primarie (deodorizzatore pretrattamenti) poiché sostituito funzionalmente dalla nuova torre di lavaggio medesima.

VISTE le quantità di reagenti fornite alla data odierna che, in considerazione di quanto sopra riportato, risultano essere inferiori a quanto preventivamente stimato da Consorzio Spa in sede di gara e che si prevede non raggiungano entro il termine contrattuale previsto per il 31.07.2025 il limite stabilito in diminuzione dall'art. 120 comma 9 del Codice.

RITENUTO necessario garantire l'equilibrio contrattuale e non alterare le condizioni previste originariamente.

DATO ATTO CHE, alla data attuale, non è ancora possibile stimare con esattezza la quantità di reagenti necessari al funzionamento dei deodorizzatori, in quanto il periodo di osservazione risulta ancora breve e "falsato" dalla mancanza dei dati legati alle necessità derivanti dal periodo estivo.

TUTTO CIÒ PREMESSO, al fine di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'esecuzione dell'appalto, procedendo al riequilibrio del contratto in ossequio al principio di buona fede negoziale ex art. 1375 c.c., si ritiene di prorogare la sola scadenza del contratto, per 365 (trecentosessantacinque) giorni ai medesimi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto in essere.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

1. la modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili, non è sostanziale e non altera la natura generale del contratto, oltre a non comportare variazioni all'importo contrattuale;
2. la modifica è stata predisposta nell'interesse di Consorzio Spa e al fine di preservare l'equilibrio contrattuale dell'Appaltatore;
3. non sono necessarie ulteriori somme rispetto all'importo complessivo del quadro economico dell'appalto.

TUTTO CIÒ PREMESSO con il presente atto si conviene e stipula quanto segue:

1. Il sig. Claudio Bombardieri, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Legale Rappresentante della **RAINOLDI S.P.A.**, P.IVA, C.F. e Registro Imprese di Bergamo n° 03258740129 con sede legale in Levate (BG) – Via San Carlo Borromeo, n° 36, parte che in seguito sarà chiamata "**Appaltatore**", assume l'impegno di proseguire le attività senza eccezione alcuna;
2. le condizioni di esecuzione sono quelle del contratto principale;
3. con la sottoscrizione del presente atto l'Appaltatore **accetta** la modifica della scadenza contrattuale sino alla data del 31.07.2026 agli stessi patti e condizioni previsti nel contratto originario e successivi atti di sottomissione, e dichiara che non avrà nulla a pretendere in merito al contratto nel suo complesso;
4. in riferimento alle obbligazioni del presente atto l'Appaltatore espressamente manleva Consorzio Spa da possibili eccezioni o pretese che dovessero scaturire da rapporti instaurati con terzi dall'Appaltatore;
5. L'Appaltatore dichiara di ben conoscere ad accettare come la sottoscrizione del presente atto non equivalga né sottintende accettazione da parte di Consorzio Spa di quanto fino ad ora eseguito o assentimento sulla validità della loro esecuzione.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Appaltatore, mentre lo sarà per Consorzio Spa solo dopo le intervenute approvazioni di Legge.

Savona, ...

Per l'Appaltatore
Il Legale Rappresentante
(Sig. Claudio Bombardieri)



Claudio Bombardieri
02.07.2025 16:05:10
GMT+02:00

Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A.
Il Legale Rappresentante
(dott. Maurizio Maricone)

Firmato digitalmente da: maurizio.maricone

Data: 30/06/2025 17:20:49

Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A.
Il Responsabile Unico del Progetto
(p.i. Danilo Sirello)



DANILO SIRELLO
30.06.2025 14:26:37
GMT+01:00