Dettaglio del soggetto che effettua la stampa :
Stazione Appaltante : Consorzio Depurazione del Savonese SpA
Utente : Conterno Mirco

In data 26/07/2023 all'Osservatorio Regionale Contratti per il seguente contratto di Forniture :

Oggetto : fornitura e interventi di sostituzione coclea e cuscinetti denominata C101A
CIG : 861926172F

è stata inviata la fase di:
Collaudo tecnico amministrativo .

FASE DI COLLAUDO

RIFERIMENTO AI DATI DELLA FASE DI AGGIUDICAZIONE O DI DEFINIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA

Codice di individuazione del contratto (CIG) : 861926172F

COLLAUDO/VERIFICA DI CONFORMITA' DELLE PRESTAZIONI ESEGUITE O ESITI ACCERTAMENTO TECNICO-CONTABILE

Data del collaudo statico (ove ricorra) :
Termine massimo contrattualmente previsto per redigere certificato di collaudo o regolare esecuzione :
Modalità del Collaudo Tecnico Amministrativo : Finale
Data nomina collaudatore/Commissione di collaudo : 01/12/2021
Data inizio operazioni : 28/12/2021
Data redazione certificato (o regolare esecuzione) : 28/12/2021
Data delibera di ammissibilitè del collaudo (ove prevista) :
Esito del collaudo : Positivo

Quadro Economico	Importo
Importo finale componente Forniture (al netto dell'IVA e degli oneri di sicurezza)	131.055,36 €
Importo finale componente lavori (come sopra)	0,00 €
Importo finale componente servizi (come sopra)	0,00 €
SubTotale	131.055,36 €
Importo finale per l'attuazione della sicurezza	3.900,00 €
Eventuali ulteriori somme non assoggettate al ribasso d'asta	0,00 €
Importo progettazione	0,00 €
Importo finale complessivo contratto	134.955,36 €
Importo totale somme a disposizione effettivamente impiegate	30,00 €
Importo complessivo dell'intervento	134.985,36 €

L'Osservatorio Regionale Contratti della Regione Liguria
(Arch. Silvia Risso)