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CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p.A.  

Via Caravaggio, 1 – 17100 SAVONA 

LAVORI: Lavori  sulla rete acquedottistica del Comune di Finale Ligure zona litoranea frazione 

Varigotti di implementazione del sistema di automazione e controllo per la ridu-

zione delle perdite idriche, regolazione delle pressioni in rete, gestione degli accu-

muli e riduzione dei costi energetici 

IMPRESA: SIAC  Sistemi Industriali di Automazione e Controllo s.r.l., Lungomare A. Vespucci, 

12 – Imperia  

CONTRATTO: Ord. 178 del 09/05/2023 CIG.  981255046C CODICE CUP F57J23000010005 

 

ATTO DI SOTTOMISSIONE 

- PREMESSO CHE: 

- i lavori in oggetto sono stati affidati alla SocietàSIAC Sistemi Industriali di Automazione e 

Controllo s.r.l.,   con ordine 178 del 09/05/2023 

- CONSIDERATO CHE: 

durante le prove di funzionamento del complesso sistema di automazione implementato 

con lo scopo di controllare il livello del serbatoio sito in località Varigotti, evitandone il 

troppo pieno, si sono evidenziate alcune criticità imprevedibili sulla sorgente denominata 

Martinetto Vecchio, infatti, la sorgente viene messa in crisi dai maggiori prelievi che il 

nuovo sistema di automazione prevede. 

- CONSIDERATO CHE: 

comunque l’emungimento dalla sorgente dovrà essere privilegiato rispetto a quello effet-

tuato dai pozzi situati in Via Lido, Via IV° Novembre e nell’alveo del fiume, poiché la sor-

gente di cui trattasi , possiede il pregio di generare un carico piezometrico di circa 4.5 Bar 
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perché si trova ad un’altezza di circa +50 metri rispetto al locale pompe di rilancio e per-

tanto l’energia utilizzata si ridurrebbe notevolmente. 

 

- CONSIDERATO CHE: 

- dopo aver analizzato le soluzioni tecniche per fare in modo che il sistema mantenga prioritario 

l’emungimento dalla sorgente di Martinetto Vecchio senza pregiudicare il rifornimento d’ac-

qua alle altre zone servite dalla sorgente 

- VISTA 

La riunione tecnica che si è svolta con la Società SIAC Sistemi Industriali di Automazione e 

Controllo s.r.l., il giorno martedì 25 luglio, dove si sono analizzate le modifiche e i lavori da 

eseguire per poter raggiungere il risultato prefissato. 

- VISTA  

La richiesta dello scrivente RUP datata 28 luglio 2023, “richiesta offerta per perizia di variante” 

- VISTA  

L’offerta pervenuta e protocollata in data 01 agosto 2023 n. prot. 2891 

- CONSTATATO  

che l’offerta risulta congrua 

- VISTO  

Il benestare del Presidente del Consorzio per la Depurazione delle acque di Scarico del Savo-

nese S.p.a.  

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Con il presente Atto di Sottomissione si conviene e stipula quanto segue. 

Art. 1) Per l’esecuzione dei lavori aggiuntivi vengono concessi ulteriori 60 (sessanta) giorni na-

turali e consecutivi dalla data della sottoscrizione del presente atto 
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Art. 2) Con la sottoscrizione del presente Atto l’Appaltatore accetta la quantificazione delle 

opere aggiuntive che ammontano in € 15.465,80 e dichiara che non avrà più nulla a 

pretendere in merito alle lavorazioni descritte nella variante  

Art. 3)  L’Appaltatore dichiara di ben conoscere ad accettare come la sottoscrizione del pre-

sente atto non equivalga né sottintende accettazione da parte di Consorzio S.p.A. 

delle opere fin qui realizzate o assentimento sulla validità della loro esecuzione. L’Ap-

paltatore resterà comunque obbligato in merito secondo le modalità previste nel suc-

cessivo Certificato di Collaudo. 

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Appaltatore, mentre lo sarà per la Stazione Ap-

paltante solo dopo le intervenute approvazioni di Legge. 

Savona, 08/08/2023 

Per la Società SIAC SISTEMI INDUSTRIALI DI AUTOMAZIONE E CONTROLLO S.R.L. 

L’amministratore unico 

Giacomo Guasco 

Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. 

Il Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione 

Il Sig. Danilo Sirello  
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